

**Fra:** Nilsen Kristine (kristine.nilsen@bjugn.kommune.no)

**Sendt:** 20.12.2019 11:04:52

**Til:** Postmottak Bjugn

**Kopi:**

**Emne:** VS: Svar - søknad om utsettelse på prosjektet

**Vedlegg:**

Hei!

Se mail under, denne skal inn i ePhorte både gammel og ny. Jeg får ikke til å legge denne inn i Bjugn sin da mappa er avsluttet. Kan dere gjøre det, og scanne den inn i ny base? Sak 2019/450.

Med hilsen

**Kristine Nilsen**

Enhetsleder

Habilitering, helse og familie

[www.bjugn.kommune.no](http://www.bjugn.kommune.no)

[kristine.nilsen@bjugn.kommune.no](mailto:kristine.nilsen@bjugn.kommune.no)

[Se vår brosjyre](#)

Mob. 90 94 42 94

Dr. Sauerv. 12, 7160 Bjugn



Epost fra og til Bjugn kommune er offentlig. Bevaringsverdig epost arkiveres og blir dermed synlig på [postlista](#).

---

**Fra:** post@husbanken.no <post@husbanken.no>

**Sendt:** fredag 20. desember 2019 10:59

**Til:** Nilsen Kristine <kristine.nilsen@bjugn.kommune.no>

**Emne:** Svar - søknad om utsettelse på prosjektet

Hei igjen,  
og beklager sent svar.

Husbanken imøtekommer søknad om ytterligere utsettelse for prosjekt Brukerbase Soltunet, dvs. oppstart i januar 2020 og ferdigstilling april s. å.

Vi ber om å bli orientert om framdriftsplanen endres.

En riktig god jul og godt nytt år ønskes fra

Randi Selseth