

Vedlegg – Mulige endringer av prosjekt innen avløpsområdet

Skifte avløpsledning Brekstad

Av kapasitetshensyn er det ikke budsjettert med prosjekt vedrørende avløpsnett, kun renseanlegg. I forbindelse med andre pågående prosjekt på Brekstad er det fremkommet behov for rehabilitering av hovedavløpsnettet. Avløpsnettet får stort innsig av sjøvann og dette medfører en større risiko for skader ved flom og flo. En korrigering av dette kan deles inn i 3 delprosjekt (foreløpig kostnad i parentes)

1. Havnegata Libra – Rundkjøring (6,5mil)
2. Rundkjøring- Felleskjøpet (3,5mil)
3. Rådhuset (6,8mil)

To av disse prosjektene er spesielt viktig å få gjennomført raskt siden de påvirker andre prosjekt. Delprosjekt 1 vil påvirke utbygging av gang og sykkelvei bygges. Alternativet er å anlegge gang- og sykkelveg nå som graves opp om noen år. Delprosjekt 3 vil påvirke både mulighet for å bygge Metrobygget og anlegning nedkjøring til ny parkingskjeller. Om ikke avløpet og overvannshåndtering utbedres og flyttes nå vil nedkjøring til parkeringshus risikere å bli mindre optimal. Utbygging av Metrobygget vil også få økte kostnader. Siden dette ikke står i inneværende investeringsplan foreslår administrasjonen at dette legges frem som en egen sak for finansiering av dette tiltaket. Det vil også være mulighet for utbyggingsavtaler for å kunne se denne oppgaven i sammenheng med andre planlagte utbygginger rundt kulturhuset. Det er behov å få avklart og eventuelt påbegynt dette prosjektet før sommeren 2020.

Administrasjonen ønsker derfor en avklaring fra kommunestyre for å kunne begynne nærmere planlegging og kostnadsvurdering. Ved et eventuelt vedtak om finansiering vil prosjektet kunne påbegynnes sommeren 2020. Alternativt anbefaler administrasjonen stopp i utbygging av gang-sykkelveger på Brekstad og utbyggere må se bort fra utbedringer i hovedvannledningsnettet på Brekstad.

Ny kloakkledning fra "Ørlandsgrensa" til Ervika

Med sammenslåing av kommunene ser en nye muligheter for avløp. For å effektivisere og forbedre avløp i forbindelse med nye boliger i Ervika foreslås det en ny avløpsledning fra tidligere grense mellom kommunene til Ervika. Foreløpig kostnadsvurdering er 1,0 millioner kroner.

Administrasjonen ønsker derfor en avklaring fra kommunestyre for å kunne begynne nærmere planlegging og kostnadsvurdering. Ved et eventuelt vedtak om finansiering vil prosjektet kunne påbegynnes sommeren 2020.