

Fra: Bratberg Ronald[Ronald.Bratberg@osen.kommune.no]

Dato: 07.07.2014 12:34:17

Til: 'leif.mjosund@enes-olsen.no'

Tittel: bestilling av arbeid

---

Hei.

Viser til telefonsamtale tidligere i dag.

Målene er påført tegningen ved alle rom hvor det skal legges gulvbelegg.

Det er bestemt å legge IQ Granit Acoustic 4 mm ved treningsrom, farge Light Grey 3221422

Ved de øvrige rom (merket med grønn farge på tegning) skal det legges Tarkett Optima 2 mm, og her velger dere den som er mest lik overnevnte.

Merk at det ikke er terskler mellom treningsrom og behandlingsrommene samt mot gang.

Farge på vegger skal være kafè latte.

Vi starter i uke 33 og har 4 uker til disposisjon. Vi regner med at det går minst en uke for utrydding, riving av vegg, oppføring av ny delingsvegg samt legging av nye gipsplater på vegger med våtromsbelegg, så hvis dere kan begynne i uke 34 og greier dere med 14 dager til denne jobben, har vi muligheter til legging av nye gulvlister, el-tilkoblinger, vvs-arbeid samt innflytting i uke 36.

Gi meg tilbakemelding på dette.

Som nevnt tar jeg fri uke 31 og 32.

Ved kontakt ring 725 78 264 eller 950 33 681.

Mvh

Ronald Bratberg