

Fra: Bratberg Ronald[Ronald.Bratberg@osen.kommune.no]
Dato: 04.12.2015 07:56:02
Til: 'Haugerud Gunvor Tørum'; 'Sjåland Beate Solveig Gamst'
Kopi: Skjæggestad Hanne
Tittel: Bussholdeplass ved Mo

Hei.

Vedlegger e-post fra utførende entreprenør som har et forslag til gjennomføring av anlegget pga. at asfaltering ikke er mulig i år.

Dette ble ikke helt som vi ønsket, så da spør vi om dere gå god for den løsningen entreprenøren beskriver under med 2 alternativer;

1. anlegget gjøres ferdig som beskrevet under, og bussholdeplassen tas ikke i bruk før etter asfaltering er ferdig til våren.
2. anlegget gjøres ferdig med montering av busskur og holdeplassen tas i bruk. Asfaltering til våren

Ber om en mulig rask tilbakemelding på dette, og gjerne i løpet av dagen hvis mulig, da siste frist for å starte opp med anlegget er på mandag, hvis de skal bli ferdig til jul.

Mvh
Ronald Bratberg

Fra: Odd Erling Brøndbo [mailto:odd@brbrondbo.no]
Sendt: 4. desember 2015 07:17
Til: Bratberg Ronald
Emne: VS: Avsluttet asfalt sesong 2015

Hei.

Her er meldingen fra PEAB, se under.

Veidekke stenger fredag 18.des.

Vi forslår følgende :

- Alle anleggsarbeidene gjøres ferdig inne 31.12.2015
- Asfalt og oppsetting av leskur gjenstår til våren 2016
- Det lages et sluttoppsett økonomisk som sendes inn før 31.12.2015 , hvor alle kostnader tas med.

Odd E Brøndbo

Fra: Kjell.Ivar.Svarthe@peabasfalt.no [mailto:Kjell.Ivar.Svarthe@peabasfalt.no]
Sendt: 3. desember 2015 18:00
Til: Odd Erling Brøndbo <odd@brbrondbo.no>
Emne: Avsluttet asfalt sesong 2015

Hei.

Årets asfalt sesong er avsluttet. Maskiner og utstyr er innkjørt.

Vedlikeholdsarbeid på verk er i gang.

Håper på statskontrakter neste sesong så vi kan være operative i Namdalsregion.

Mvh.
Kjell Ivar Svarthe
Tlf.90 78 89 90
PEAB Asfalt