



Statens vegvesen

Osen kommune

7740 STEINSDALEN

Behandlende enhet:
Region midt

Saksbehandler/telefon:
Martin Engum / 95165474

Vår referanse:
16/186548-13


Deres referanse:

Vår dato:
26.10.2017

Høring – Midlertidig stengeperioder på fv. 715 mellom Osen sentrum og Almlifossen (Steinsdalen) i forbindelse med bygging av ny fv. 715

Bakgrunn:

Statens vegvesen skal bygge ny fylkesveg 715 på deler av strekningen mellom Osen sentrum og Almlifossen i Steinsdalen. Vi ønsker i den forbindelse å ha mulighet til å stenge vegen i anleggsperioden. Anleggsarbeidet skal sannsynligvis foregå i perioden 01.03.2018 til 31.12.2019.



Figur 1 Oversikt over delparseller i Steinsdalen mellom Osen sentrum (C101) og Almlifossen (C703). Det er ca. 16 kilometer fra C101 til C703

Postadresse
Statens vegvesen
Region midt
Postboks 2525
6404 MOLDE

Telefon: 22 07 30 00
firmapost-midt@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Havnegata 7
7125 VANVIKAN

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

Drøfting:

Eksisterende veg er den viktigste ferdselsåra mellom Osen og Nord-Trøndelag. Dagens trafikkmengde på strekningen er ca. 400–800ÅDT.

Det finnes ingen kortere omkjøringer ved stenging av vegen. Eventuell omkjøring må derfor gå via Malm og Follafooss på fv.720, deretter på fv. 55 til Årnes og videre på fv. 715 nordover til Osen. Omkjøring tar ca. 3 timer og 10 minutter.



Figur 2 Oversikt over mulig omkjøring

Trafikk på Fv. 715 skal ikke hindres mer enn nødvendig og vegen skal som hovedregel være åpen for trafikk i anleggsperioden. Det skal da som minimum opprettholdes ett felt tilgjengelig for trafikk i begge retninger gjennom anleggsområdet.

En stor del av anleggsvirksomheten på dette prosjektet vil foregå i, eller i nærheten av, dagens vegtrasé. For å kunne gjennomføre dette prosjektet vil vi i enkelte perioder være avhengig av å kunne stenge i kortere perioder. Dette vil for eksempel være i forbindelse med sprengningsaktivitet og rydding etter sprengning.

Stengeperioden som her omtales vil omfatte:

Alle dager i anleggsperioden

- Inntil 15 minutter stenging (Kortere stengeperiode ihht HB 301) uten varsling. Rutebuss skal ikke forsinkes.
- Inntil 2 timer stenging mellom klokken 12.00 og 14.00.
- Nattestenging av vegen i perioder mellom klokken 23.00 og 05.00.

All stenging utover 15 minutter vil bli varslet nødetater busselskap og kommune, minimum 24 timer før stenging. Informasjon om all stenging vil også bli sendt ut via SMS-varsel, samt via vegtrafikksentralen 175.

Konklusjon:

Statens vegvesen ønsker å ha mulighet til å stenge vegen helt, **alle dager i anleggsperioden mellom klokken 1200 og 1400, samt nattestid mellom klokken 2300 og 0500 (nattestenging)**. All stenging skal varsles byggherre og vegtrafikksentralen (VTS) minimum 48 timer før stenging. Byggherre vil videre varsle nødetater på e-post minimum 24 timer før stenging.

Varsel om stenging vil i tillegg være tilgjengelig ved abonnement på SMS-varslingstjeneste fra Fosenvegene.

Vi ønsker en uttalelse fra kommune, nødetater og busselskap innen torsdag 09. november 2017, om eventuelle konsekvenser, om dette lar seg gjøre og eventuelle andre forslag til stengetidspunkt. Spørsmål kan rettes til Martin Engum på telefon: 95 16 54 74

Med hilsen

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Likelydende brev sendt til

Bjørnør lensmannsdistrikt, Osen, 7740 STEINSDALEN

Hallgeir Stjern/Fosen lensmannsdistrikt, Rådhusgata 6, 7129 BREKSTAD

Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Namsos, Postboks 453, 7801 NAMSOS

Osen kommune, 7740 STEINSDALEN

Trønderbilene AS, avd. Levanger, Postboks 413, 7601 LEVANGER