

Læringsnettverk rus og PH i Trøndelag

- faser og tidslinje



Felles utfordringer – felles ansvar – felles løsninger



Hva har skjedd og hva skjer?

- faser og tidslinje med aktiviteter

Sonderingsfase

- April 2018 Informasjon om læringsnettverk i helseledersamling.
- Mai 2018 Work-shop (kommuner, helseforetak, kompetanseorganisasjoner).
- August 2018 Møte i foreløpig arbeidsgruppe (KS/kommunene, FM, KoRus, NAPHA, KBT).
- August 2018 Møte med helseforetakene.
- Sept/okt 2018 Forberede sak til ASU i nordre og søndre del av Tr.lag.
- 29.11.2018 ASU behandling i søndre del av Tr.lag (fagråd 27.11.2018).
- 13.12.2018 ASU behandling i nordre del av Tr.lag.
- 17.12.2018 Møte i foreløpig arbeidsgruppe.
- Møte med Hildegunn Andreassen (prosessveileder) og Olav Elvemo (rådgiver), 11.12.2018.

Planleggings- og forankringsfase (ikke uttømmende liste ift. arenaer for forankring).

- Januar/februar Etablere og konstituere NY Arbeidsgruppe med HF deltakelse.
- 05.03.2019 Kommunegruppenettverk.
- 24-25.04.2019 Helseledersamling (24.04.19).
- 01.06.2018 Påmeldingsfrist - organisering, roller mv. (kommunegruppe m/kommuner og koordinator).
- Fortløpende Forankring i egen organisasjon.

Forberedelsesfase

- Mai-sept. 2019 Etablere forbedringsteam (kommunegruppe), identifisere utfordringer, forberede 1. samling.

Faser og tidslinje med aktiviteter

Gjennomføringsfase

- Medio sept. 2019 1. samling 17. - 18. september 2019.
- velge utviklingsområde(r) i kommunegruppe utfra identifisering og kartlegging av utfordringer
- Medio jan. 2020 2. samling 14. – 15. januar 2020.
- Medio mai 2020 3. samling 26. – 27. mai 2020.
- Medio mars 2021 4. samling (oppfølgingssamling) 16.-17. mars 2021.
- Koordinatorsamlinger 6/11 2019, 17/3 2020, 13/10 2020 (erfaringsutveksling, "løypemelding", innspill mv.).

Arbeidsgruppen består av Hildegunn Andreassen (prosessveileder KS konsulent), Olav Elvemo (rådgiver), Ingunn Flakne Solberg (Fylkesmannen), Runar Asp (KS/kommunene sør i Tr.lag), Jonas Sjømæling (KS/kommunene nord i Tr.lag), Repr. fra St.Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag. **Utvidet arbeidsgruppe** består i tillegg av representanter fra KoRus, NAPHA og KBT.

Datoer for arbeidsgruppemøter.

01.02.19 / 05.04.19 / 03. og 04.06.19 / 27.09.19 / 07.11.19 / 24.01.20 / 18.03.20 / 09.06.20 / 14.10.20 / 02.02.21

- Utvidet arbeidsgruppemøte (ca. 2 timer) som del av arbeidsgruppemøtene (konkrete tidspkt. og invitasjoner tas /gjøres fortløpende).

