

Til orientering

Fra: Høvik John Einar

Sendt: torsdag 27. juni 2019 15:36

Til: 'Severin Brekkvassmo' <Severin@roestad.no>; Robin Mandal <Robin@roestad.no>

Kopi: 'tore.skanoy' <tore.skanoy@vegvesen.no>; Engum Martin <martin.engum@vegvesen.no>; 'Westerhus Ragnar Andreas' <Ragnar.Westerhus@no.relacom.com>; Solvåg Odd-Robert <odd-robert.solvag@osen.kommune.no>

Emne: Fiberprosjekt Osen kommune langs FV715

Hei!

Som følge av at Telenor og Trøndelag Fylkeskommune har kommet med kommentarer/innsigelser til tidligere plan på legging av fiberrør, må vi dessverre redusere en del grøftegraving og fiberrør legging ut over det som allerede nå er lagt.

Vedlagt følger ny oppdatert strekningsliste som viser hvilke strekninger som skal gjennomføres og hvilke som utgår. Strekninger merket grønt skal gjennomføres, mens strekninger merket rødt utgår.

Vi har da ett behov for graving og legging av til sammen ca 3220m. I strekningen

Torsteinengbekken(Innkjøring Botnanveien) til Godset, ca 1240m, skal også en vannrør på ø110mm legges samtidig. Osen kommune fremskaffer nødvendig vannrør, og videre fremdrift/plan må da avtales med sektorleder UM, Odd-Robert Solvåg, i Osen kommune på denne strekningen. Vi forutsetter, som avtalt med Severin Brekkvasmo, tidligere, at mest mulig stedlige masser benyttes som om fylling på de ulike strekningene.

Ragnar Westerhus, Relacom, har i dag bekreftet at det i morgen vil ankomme 11 ruller à 530m med 3x40mm fiberrør, og som vil bli losset ved samfunnshuset/telefonsentral i Steinsdalen. Som følge av redusert behov, vil vi fra Osen kommune, rundt midten av neste uke, hente tak i 5 ruller til fjernlagring, og dette i samråd med Relacom. 1 av de 5 vil bli satt nede ved parkeringen til Nordmelandsfossen.

Er det spørsmål eller uklarheter, ta kontakt med undertegnede umiddelbart. Beklager også endringene.

PS! Har fortsatt ikke fått noe tilbakemelding fra TE om de ønsker å legge noe trekkerør for lavspent eller høyspent i planlagte strekninger.



OSEN KOMMUNE

John E Høvik

Ordfører

Tlf.: 90974064 / 95901033

john.einar.hovik@osen.kommune.no

Rådhusveien 13, 7740 STEINSDALEN

Fiberprosjekt ifm Fosenvegene, Osen - Øvre Åsegg

Revidert: 27.juni 2019

Strekning	Antall meter(ca)	Pris pr meter ink rør og legging	Sum	Kommentar	STVV sin veiangivelse
Grytelvbrua- Nordmelandsfossen	300	281 kr	84 300		hp19 m2298 til hp19 m2597
Torvenget-Skippeelvbrua	530	281 kr	148 930		hp19 m5586 til hp19 m6120
Krummen-Steinholet	750	281 kr	210 750		hp19 m7421 til hp19 m8161
Åsegg- Torsteinengbekken(innkjørling til Botnananveien)	530	281 kr	148 930	Fra Kåre Åsegg huset	hp19 m8725 til hp19 m9253
Torsteinengbekken- Steinsdalsveien 991(Kjetil Hagen)	540	281 kr	151 740	Vannrør	hp19 m9253- hp19 m9790
Steinsdalsveien 991(Kjetil Hagen) til Godset	700	281 kr	196 700	Vannrør	hp19 m9790 til hp19 m10507
Godset-Liastranda	400	281 kr	112 400		hp19 m10507 til hp19 m10900
Liastranda til Rokkelnesveien(Øvre Åsegg)	1200	281 kr	337 200		hp19 m10992 til hp19 m12128
Steinsdalsveien 1240-Steinsdalsveien 1303	600	281 kr	168 600		hp19 m12309 til hp20 m332
Fra Telenor ønskes følgende strekning nedlagt rør:				Vi avventer denne foreløpig, da denne ikke tilhører noen av strekningene som Fosenvegene AS skal berøre. Trenger også en del grunneieravklaringer før start.	
Osen Telefonsentral- Grytelvbrua	1780	281 kr	500 180		hp19 m520 til hp19 m2298

3220 281 kr 904 820

2330 281 kr 654 730

Fiberprosjekt ifm Fosenvegene, Osen - Øvre Åsegg

Revidert: 27.juni 2019

Strekning	Antall meter(ca)	Pris pr meter ink rør og legging	Sum	Kommentar	STVV sin veiangivelse
Grytelvbrua- Nordmelandsfossen	300	281 kr	84 300		hp19 m2298 til hp19 m2597
Torvenget-Skippeivbrua	530	281 kr	148 930		hp19 m5586 til hp19 m6120
Krummen-Steinhollet	750	281 kr	210 750		hp19 m7421 til hp19 m8161
Åsegg- Torsteinengbekken(innkjørlring til Botnananveien)	530	281 kr	148 930	Fra Kåre Åsegg huset	hp19 m8725 til hp19 m9253
Torsteinengbekken- Steinsdalsveien 991(Kjetil Hagen)	540	281 kr	151 740	Vannrør	hp19 m9253- hp19 m9790
Steinsdalsveien 991(Kjetil Hagen) til Godset	700	281 kr	196 700	Vannrør	hp19 m9790 til hp19 m10507
Godset-Liastranda	400	281 kr	112 400		hp19 m10507 til hp19 m10900
Liastranda til Rokkelnesveien(Øvre Åsegg)	1200	281 kr	337 200		hp19 m10992 til hp19 m12128
Steinsdalsveien 1240-Steinsdalsveien 1303	600	281 kr	168 600		hp19 m12309 til hp20 m332
Fra Telenor ønskes følgende strekning nedlagt rør:					
			Vi avventer denne foreløpig, da denne ikke tilhører noen av strekningene som Fosenvegene AS skal berøre. Trenger også en del grunneieravklaringer før start.		
Osen Telefonsentral- Grytelvbrua	1780	281 kr	500 180		hp19 m520 til hp19 m2298

3220	281 kr	904 820
------	--------	---------

2330	281 kr	654 730
------	--------	---------