

Referat fra møte i hovedstyret og aktivitetsstyret



Tid: Onsdag 2.okt. kl. 10.00
Sted: Nynaustet, Vingsand
Til stede: Eli H. Nordmeland, Eli Lothe, Fritjof Aune, Olav Bulling, Per Rødøy og Svein Stjern. I tillegg møtte Erlend Haga og Egil Aune Entreprenør AS.
Forfall: Hege Green Strøm

Saker: 1) Tribuneprosjektet

Fra Norsk kulturråd ble det negativt svar på tilskuddsmidler kr 200.000,-. Det ble da gjennomgått endringer i utbyggingen for å redusere kostnader. Ny skisse vil bli framlagt. Endringene består i å gå bort i fra Sagamur/naturstein og endre bakken til 25 % fall. Det lages bakke i trinn med nedfelt kanal i gressdekke. I kanalene bygges trebenker i rader. Trebenker kan stables. Tegninger og oversikt over materialbehov vedlagt. Trematerialer angitt til ordinære priser kr 71.120,- Det forsøkes og ordne avtale med Byggmakker om sponing og rabatter for å redusere kostnader.

Etter befarig med Erlend og Egil fortsatte møtet uten dem til stede.

Det ble vedtatt å begynne bygging av tribuner etter de nye skissene. Egil Aune Entreprenør AS har gitt nytt tilbud hvor han sponser arbeidspenger. Nytt tilbud fra Egil er kr. 47250,- inkl.mva. Dvs. kr 100.000,- i sponing. Tilbud på sagamur og naturstein blir avvist. Nord Fosen Pukkverk AS ved Tore Løkke As har vi fått tilbud om at all masse skal vi få gratis. Kostnader på trematerialer er beregnet full pris kr 71120,- Dette skal vi ha reduksjon på med sponing.

Seiltak, spesifikasjoner på scene m.m er med i søknadsrunde i UtkantTeatret. Dette ser vi bort i fra på vår utbygging på nåværende tidspunkt. Hvis ansvaret for faste installasjoner blir gitt i tilskudd til UtkantTeatret må dette overføres med avtale til Osen Bygdetun. Utbygging av scene er med i søknadsprosess på kr 40.000,- som skal overføres til kostnader som Osen Bygdatur får overført.

Det begynnes med dugnad for å ta vekk gjerdet i morgen. Egil kommer med maskiner så snart som mulig. Han arbeider kvelder og helger med maskingraving. Det registreres gjennom UtkantTeatret kurs i voksenopplæring som dugnadsarbeidet blir registrert. Sponsormidler som er mottatt etter forespørsler. Totalt kr 60.000,-

Siktedukfabrikken AS	20.000,-
Fiskarlaget Midt Norge	10.000,-
Vingsand og Omegn Grendalag v/Oskar Folland	10.000,-
Bjørnør historielag v/Arnar Utseth	20.000,-
Bjørøya Fiskeoppdrett AS	Avventer senere behandling
Mowi Norge AS v/John Gundersen	Ikke svar
Osen Heimbygdslag	Skal ha styremøte
Åfjord Sparebank	Svein kontakter dem.

Kostnadkalkyle Kulturarena Osen Bygdatun

Kostnader	eks mva	inkl mva
Tilbud Entreprenør	37800	47250
Utvidelse av el.kapasitet	100000	125000
Trematerialer til scene og arena	71120	88900
Annet?	23080	28850
	232000	290000
Inntekter		
Osen kommune	112000	140000
Trøndelag fylkekomm via Utkantteatret	40000	40000
Sponsorbidrag	60000	60000
Egeninnsats Voksenopplæringsmidla	20000	20000
	232000	290000

2) Treffdager fram til jul

Mandag 14. oktober: Folkehelsedag på Osen sykeheim. Eget opplegg fra folkehelsegruppa.

Mandag 4. november: Treff på Bygdatunet kl. 13. 00 – 15.00

- 1) Agnar Hopen spiller/underholder
- 2) Bilder
- 3) Musikalske innslag ved Jørund og Håvard
- 4) Enkel servering

Lørdag 23. november: Grautdag på Bygdatunet fra kl. 13.00

1) Grautsalg, pris kr 80,-	
2) Evt. underholdning ved Utkantteateret m.fl.	3) Musikalske innslag ved Jørund og Håvard

Mandag 9. desember

Treff på Bygdatunet	kl. 13.00 – 15.00	1) «Jul i gamle dager»
2) Musikalske innslag ved Jørund og Håvard		3) Enkel servering

Britt spørres om å være ansvarlig ved grautkoking.
Agnar Hopen er ok.

Møtet slutt kl. 13.00