

Fra: Arbeidsvarsling Trøndelag (arbeidsvarslingtr@vegvesen.no)

Sendt: 16.09.2020 10:27:51

Til: 'Robin Mandal'

Kopi: 'Tore Skånøy'; Vegtrafikksentralen Midt; drift@atb.no; post.trondelag@politiet.no; Postmottak Osen kommune; 'larlie@trondelagfylke.no'

Emne: Utvidet tidsramme for arbeidsvarslingsplan 50-18-529, Fv. 715 Steinsdalen, Krommen-Almlifossen. Røstad Entreprenør AS

Vedlegg:

Hei.

Viser til henvendelse vedrørende utvidelse av tidsramme på deres arbeidsvarslingsplan 50-18-529.

Skiltmyndigheten godkjenner utvidelse til 1.12.2020

Kopi av denne mail skal vedlegges arbeidsvarslingsplanen på stedet.

Med hilsen

Ola Mentz Stokken

Statens vegvesen, Transport og samfunn

Transport midt, Transportforvaltning midt 1

Besøksadresse: Prinsensgate 1, TRONDHEIM

Mobil: +47 47393980 **e-post:** ola.stokken@vegvesen.no

www.vegvesen.no **e-post:** firmapost@vegvesen.no

Fra: Robin Mandal <Robin@roestad.no>

Sendt: onsdag 16. september 2020 09:37

Til: Arbeidsvarsling Trøndelag <arbeidsvarslingtr@vegvesen.no>

Kopi: Tore Skånøy <toreska@trondelagfylke.no>

Emne: 50-18-529, Fv. 715 Steinsdalen, Krommen-Almlifossen. Røstad Entreprenør AS

Hei,

Vi ønsker å søke om ytterligere tidsforlengelse av arbeidsvarslingsplan **50-18-529** i forbindelse med utbedring av Fv. 715 Steinsdalen for å slutføre resterende arbeider. Arbeidene som blir å pågå er innenfor beskrivelsene gitt av dagens arbeidsvarslingsplan. Denne er vedlagt i mail.

- **50-18-529: Krommen-Almlifossen.** Dato satt pr. i dag: 01.11.20*. **Ny dato: 01.12.20**
 - *Opprinnelig dato satt til 01.05.20. Godkjenning av tidligere utvidet tidsramme ligger vedlagt.

Byggeleder for disse arbeidene er Tore Skånøy. Legges på kopi på mail.

Med vennlig hilsen

Robin Mandal

Anleggsleder



Besøksadresse: Venusvegen 3B, Verdal

Postadresse: Venusvegen 3B, 7652 Verdal

E-post: robin@roestad.no

Direkte: +47 47 81 50 00

Mobil: +47 92 49 74 42

WEB: www.roestad.no

