

MØTEREFERAT - Oppstartsmøte

Oppdrag: Utbedring kommunale veger i Roan
Dato: Fredag 8. november 2019
Tid: Kl. 10-12:30
Sted: Roan kommune
Tilstede: Geir Ola Aune (Roan kommune), Jan Ola Riseth (Arve Eide AS),
Ivar Faksdal (Safe Control)
Referent: Ivar Faksdal

1. Innledning

Prosjektet er organisert slik:

- Byggherre: Geir Ola Aune, tlf 913 85 105, geir.ola.aune@roan.kommune.no
- Entreprenør: Jan Ola Riseth, tlf 992 26 725, post@arve.eide.no
- Konsulent: Safe Control Road v/Ivar Faksdal, tlf 41435249, ivar@safecontrol.no

2. Gjennomgang av kontraktsdokument

Konkurransesgrunnlaget er utarbeidet av Safe Control, datert 19.09.2019.

Det er laget et kontraktsdokument bestående av:

- Kap. A3 Orientering
- Kap. C2 Spesielle kontraktsbestemmelser
 - Varslingsplan tilpasses prosjektet
- Kap. C3 Avtaledokument
- Kap. D1 Beskrivelse med priser
 - Kof-fil leveres for stikkrenner, kummer og rekkverk
 - Mengder oppgitt i m3 omregnes til tonn. Egenvekt dokumenteres.
 - Entreprenør og byggherre tar en felles befaring, spesielt i forhold til stikkrenner og grøfting.
 - Avretting av planum og tverrfall. Tilføring av ekstra avrettingsmasse vurderes.
- Kap. E4 og E5 med priser fra entreprenør.

3. Framdrift

- Byggherren må holdes orientert om tid og sted for oppstart.
- Frist for ferdigstillelse er 1. mai 2020.
- Frist for setting av rekkverk avtales nærmere. Stålstolper kan erstatte trestolper.
- Før oppstart så må følgende dokumenter utarbeides og leveres byggherren:
 - Kap.10: Sikkerhetsstillelse og forsikring (pkt. 6 og 7 i avtaledokumentet)
 - Kap.12.2: Organisasjonsplan, arbeidsprosedyrer, dokumentasjon av kvalitet
 - Kap.22.3: Forhåndsmelding til arbeidstilsynet (i samråd med byggherre)
 - Kap.22.6: Risikovurderinger
 - Kap.22.7: Arbeidsvarslingsplaner. Trenger ikke godkjenning fra Statens vegvesen.

4. Gjennomgang av tiltak

Listen nedenfor viser hvilke veger som skal utbedres.

- Kv 25-1 Roan kirkegård 106 m
- Kv 1006-1 Hofstadlia 125 m
- Kv 1202-1 Brandsøyveien 850 m
- Kv 1318-1 Hofstadbakken 1 325 m
- Kv 1408-1 Døsvikhagan 150 m
- Kv 1410-1 Doktorbakkan 200 m
- Kv 1008-1 Vik-Bessaker skole 75 m

Se pkt. 2 for endringer.

5. Eventuelt

Safe Control bidrar i posjektet etter behov.