

Til Roan Kommune

Søknad om utbetaling av SMIL midler. Deres ref 2550/2018/223/6PSO

Vi har nå avsluttet grøftinga rundt Bolkmyra, og ønsker å få utbetalt tilskuddet vi fikk innvilget. Vi fikk i utgangspunktet arbeidsfrist til desember 2018, men fikk innvilget utsettelse til 31.12.19. Her er timelisten for arbeidet.

Skoghogst		
Dato	Antall timer	Hvem
08.02.18	3	Anders
16.02.18	3	Anders
19.02.18	2,5	Oleksandr
08.03	3	Oleksandr
12.03	3	Oleksandr
13.03	3	Oleksandr
15.03	3	Anders
16.03	2,5	Oleksandr
26.03	3	Oleksandr
27.03	3	Oleksandr
09.04	3	Oleksandr
13.04	3	Oleksandr
17.04	3	Anders
september 2018	15	Anders
september 2018	8	Oleksandr
september 2018	15	Stein Tore
SUM		
SKOGSHOGST	76	
Gravemaskin		
september 2018	10	Anders
februar 2019	10	Anders
mars 2019	20	Anders
april 2019	10	Anders
SUM		
GRAVEMASKIN	50	

Mvh Anders og Nathalie Haavimb-Jystad