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Utfylling av tomt til kjøpesenter  
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Arbeidet med å planlegge og prosjektere nytt kjøpesenter i Botngård har kommet godt i gang. 
Reguleringsplan for området er nå snart ferdig og utfylling av seterfjæra har kommet godt i gang. 
 
Bjugn kommune inngikk en avtale med Johs. J. Syltern AS om masseuttak fra kommunens 
næringsareal på Myran. I følge avtalen skal Syltern AS levere 40.000 m3 sprengt stein i 
Seterfjæra for utfylling. 
 
I tillegg er det inngått en tilleggsavtale om rydding og planering av arealet, samt plastring mot 
sjø.  
 
Oddmund Groven As er leid inn for å klargjøre området mot fylkesveien for utfylling og fjerne 
jordmasser slik at området kan fylles ferdig. 
 
Vurdering/folkehelsevurdering/oppsummering: 
Johs J. Syltern har nå levert 40.000 m3 stein i Seterfjæra som avtale. 
Det er behov for 15.000 m3 stein for å fullføre jobben med å fylle ut arealet. 
Totale kostnader på prosjektet vil beløpe seg på ca. 3,5 mill kr., men store deler av dette 
beløpet vil dekkes ved salg av areal. 
 
Leverandør Arbeid/ oppdrag Beløp 
Johs J. Syltern Utplanering av stein fra 

Myran 40.000 kbm. 
(eksisterende avtale) 

640.000 

Johs J. Syltern Rydding av gammel fylling 420.000 
Johs J. Syltern Plastring mot sjø 220.000 
Johs J. syltern Tilkjøring og utplanering av 

restfylling ca. 15.000 lm3 
1.560.000 

Oddmund Groven  Fjerning av humusmasser 
mot FV 

184.000 

Uforutsette kostnader  476.000 
Sum  3.500.000 
 
Rådmannens innstilling: 
Prosjektet utfylling av tomt til Kjøpesenter i Seterfjæra fullføres innen en økonomisk ramme 
på kr 3.500.000,- og finansieres ved låneopptak. 


