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                 Saksframlegg 
Saksnr Utvalg Møtedato 

 Kommunestyret 27.08.2019 
 

Saksbehandler: Siri Vannebo 
Arkivsak: 2019/6390 
Dato: 20.08.2019 
 

Sluttrapport for prosjektene Kloakksanering 
Kvithyllområdet, Overføringsledning fra gamle Uddu 
renseanlegg til Kvithyll, Bygging av nytt renseanlegg (RA1 
Kvithyll), samt sanering av gamle Uddu renseanlegg og 
bygging av ny pumpestasjon 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar sluttrapporten til etterretning. 
 
 
 

Oppsummering: 
Samlet forbruk alle entrepriser og øvrige kostnader pr. 16.08.2019 viser forbruk: 42,9 mill 
kroner. 

Gjenstående investeringskostnad ifm ferdigstillelse av pumpestasjoner ved Uddu og 
Hønsebyen anslås til 2,6 mill kroner. 

Totalt forbruk som må inndekkes:  45,5 mill kroner 
Herav bevilget     31,0      « 
Behov for tilleggsbevilgning  14,5 mill kroner 
 

Saksutredning 
Det gamle renseanlegget ved Uddu var fra 1970-tallet og hadde et behov for oppgradering 
med «moderne» renseteknologi, som i dag består av «primærrensing» i silanlegg før utslipp 
til sjø. Fra 2013 og utover ble det startet med å sette av penger til dette i økonomi- og 
handlingsplanen for Rissa kommune. 
 
Underveis pekte imidlertid Kvithyll-området seg ut som en bedre plassering for sjøutslipp for 
kloakkvann, og det ble etter hvert valgt å legge det nye renseanlegget til området ved 
«Sørmoloen» på festet tomt fra Servi AS.  Dette nødvendiggjorde at avløpsvann fra gamle 
Uddu renseanlegg måtte pumpes herfra og til Kvithyll.  
 
Samtidig var det et behov for renovering av så vel vann- som avløpsnettet internt i 



Kvithyllområdet, særlig utbygging av brannvannsdekning for industribedriftene (Fosen Yard 
AS, Servi AS mfl.)   

Følgende anleggselementer har inngått i den totale utbyggingen:  

1. Kloakksanering Kvithyllområdet inkl. ny pumpestasjon Hønsebyen og ny 
utslippsledning samt utbygging av vannledningsnettet til brannvannsdekning 
(samarbeid Rissa vannverk SA). 

2. Overføringsledning fra gamle Uddu renseanlegg til Kvithyll. 
3. Bygging av nytt kloakkrenseanlegg RA1 Kvithyll. 
4. Sanering av gamle Uddu renseanlegg1) og bygging av ny pumpestasjon2) her for 

transport av avløpsvann fra Rissa sentrum m/omegn til Kvithyll (ferdigstilles nå i 
høst). 
 
1) Deler av gamle Uddu renseanlegg vil framtidig benyttes som lager og serviceanlegg for 
Kommunalteknikk og Fosen Renovasjon IKS (avvanningsanlegg kloakkslam).  
2) Inntil ny pumpestasjon er på plass senere i høst pumpes kloakkvann provisorisk herfra og over til 
Kvithyll.  

Med denne utbyggingen har Rissa sentrum m/ omegn fått et moderne og driftssikkert 
renseanlegg for behandling av kloakkvann for innbyggerne, dimensjonert for en hydraulisk 
kapasitet for inntil 5.000 personer, og kapasitet på rensing som ligger over det som normalt 
kreves for sjøutslipp i regionen (på grunn av nærhet til næringsmiddelbedrift).  
 

Framdrift i de ulike prosjektene: 
Internt kloakk- og vannforsyningsnett ble bygd ferdig på Kvithyll (2016). Omfatter nytt 
ledningsnett fra områdene Hønsebyen, Kvithyll ind.område, Felleskjøpet og Rissa Betong. 
(Samarbeidprosjekt mellom Rissa vannverk SA og Rissa kommune). Hele industriområdet er 
nå tilrettelagt for brannvannsdekning 50 liter/sek.  

 Ny utslippsledning (Ø315 PEH) er lagt ferdig i samsvar med gitt utslippstillatelse til utslipp 
på – 37m dybde sørvest for søndre molo. 

Hovedentreprenør:  Pallin AS   Kontraktsverdi:  4,0 mill kroner      

Utslippsledning: Pallin AS Kontraktsverdi:  3,0 mill kroner 

 Ny overføringsledning mellom Uddu og Kvithyll ble ferdigstilt 2018 (pumpeledning). 
 
Hovedentreprenør: Pallin AS  Kontraktsverdi      3,0 mill kroner 

 

 I 2018 ble ferdigstilt nytt renseanlegg RA1 Kvithyll med «primærrensing» ved Kvithyll. 
Anlegget skal besørge rensing av alt kloakkvann fra Rissa sentrum, Leira/Føll/Modalen, 
Vangen/Uddu/Sund, Hønsebyen/Kroknes/Kvithyll. Senere utvidelser: 
Føll/Sunde/Garmo/Foss/Melhus/Rokseth (2019/20).  
 - Dimensjonerende kapasitet RA1 Kvithyll: 5 000 pe (fullt utnyttet).  
-  Utslippstillatelse for RA1 (5 000 Pe) gitt av Rissa kommune 24.06.2015. 
-  Mattilsynet har godkjent utslippssted ift næringsmiddelbedriften Snadder og Snaskum.  

Hovedentreprenør: Totalentreprenør P. Bakøy AS Kontraktsverdi: 25,0 mill kroner 
 

 Det gamle renseanlegget ved Uddu fases ut nå i høst.  Deler av bygget rives for å få plass 
til pumpestasjon på egen tomt. Pumpestasjonen skal transportere alt avløpsvann fra 



Rissa sentrum m/omegn til det nye renseanlegget. Dagens utslippsledning ved Uddu 
fases ut og benyttes som framtidig nødoverløp i tilfelle pumpestans, vedlikeholdsarbeider 
osv.  
Pumpestasjon Hønsebyen vil også bli satt ned i høst for transport av kloakk fra Hønseby-
områdene til nytt renseanlegg. Tilrettelegges for mobil nødstrømforsyning pga nærhet til 
Snadder og Snaskum AS sitt sjøvannsinntak. 
Entreprenører: Pallin AS (grunnarbeider) og Xylem Water Solutions Avd. Trondheim 
(maskin). 
Kontraktsverdier:  Pallin AS: 3,3 mill kroner Xylem AS: 2,5 mill kroner 

 
Kontraheringer av entrepriser: 
Utbyggingen omfatter 5 hovedentrepriser. Kontrahering av alle entreprisene er gjennomført 
iht lov om offentlige anskaffelser etter «Forsyningsforskriften».  Bruk av denne forskriften har 
muliggjort, med unntak av renseteknisk utstyr og pumpestasjoner, at bare lokale 
entreprenører har konkurrert om delentreprisene. 
 
Øvrige kostnader: 
Omhandler konsulenthonorarer for utredninger, detaljering av anbud m/kontraheringer, 
byggeledelser, offentlige kostnader m/ gebyrer osv. I tillegg ble kommunen beskyldt for 
korrupsjon ifm valg av leverandør på renseanlegg noe som førte med seg ekstra utgift på ca 
0,5 mill kroner. 

Samlet øvrige kostnader estimert til 2,1 mill kroner. 
 
Samlet forbruk alle entrepriser og øvrige kostnader pr. 16.08.2019 viser forbruk: 42, 9 mill 
kroner  

Gjenstående investeringskostnad ifm ferdigstillelse av pumpestasjoner ved Uddu og 
Hønsebyen anslås til 2,6 mill kroner. 

Totalt forbruk som må inndekkes:  45,5 mill kroner 
Herav finansiert gjennom vedtak:   31,0      « 
Restbevilgning:    14,5 mill kroner 
 

For å fullfinansiere investeringene trengs en tilleggsfinansiering på kr 14,5 mill kr. Dette var 
kunnskap administrasjonen hadde høsten 2018, men saken ble dessverre avglemt og ikke 
meldt inn til forslag budsjett for 2019. Kommunestyret fikk dermed ikke mulighet til å vurdere 
denne investeringen opp mot andre investeringsbehov for 2019.  


