
Prosjektbeskrivelse -
Kulturhus og museum i RekvSg

Gruppas sammensetning

Administrasjons gruppas (heretter Admin gruppa) ansvarsomr6de er 6 utforme en plan og

tilrettelegge s6 langt det lar seg gj@re for at prosjektet kan bli gjennomf@rt.

Admin gruppa bestdr av:

- Ane Marte Sordal: Leder og koordineringsansvarlig

- Andreas Ulstad: Nettverksansvarlig, talsperson og PR-ansvarlig

- Camilla K. J. Eggen: Samlingsansvarlig

- Linea K. Solgird: Nettsideansvarlig, Okonomiansvarlig og referent

Admin gruppa skal ha oversynsansvar for gjennomf6ring. Admin gruppa skal rekruttere

bachelor-/masterstudenter eller liknende til utfprelsen av prosjektet, som danner en egen

gruppe, kalt Gjennomforingsgruppa. Relevante studieretninger er kunsthistorie,

kulturminneforvaltning, religionsvitenskap, og arkiv og samlingsforvaltning. Prosjektet kan

utvides senere ved behov til e bli et lopende/p6giende prosjekt for NTNU studenter i

fremtiden.

Tidsbruk

Startdato for prosjektet er september 2018 og forventes ferdig august 20t9.

Prosiektets m5l og bakgrunn

Mil for prosjektet er 6 skape et interaktivt, moderne museum som kan fungere som aktivt
samfunnshus p6 daglig basis for alle aldersgrupper. Prosjektet skal fremme kunsten til
Magne Sandoy og hans kunst, multitalent og seregne liv. Hovedfokuset skal ligge p6

maleriene, dernest hans tekster og hans musikk. Prosjektet skal skape interesse rundt kunst
generelt gjen nom interaktivitet.

Bakgrunnen for prosjektet - | 2OL2 dode kunstneren Magne Sand6y etter en trafikkulykke.

Lokalt initiativ ble satt i gang for 6 hedre kunstneren og hans kunst. Initiativet ble foreslitt
for NTNU studenter gjennom NTNU Bridge, hvor Admin gruppa ble engasjert. Fredag L3.

april besokte Admin gruppa Rdkvig for 5 m6te med initiativtakerne.



Inspirasion

Museumsmodellen Admin gruppa 96r for er pivirket av ideene til Nina Simon, som er
direkt@r for Santa Cruz Museum of Art and History. Hennes ideer har vist seg veldig effektive
i samspillet mellom samfunnet, museum og @konomi. En slik museumsmodell er en trend
innen moderne, interaktive museer og som har gitt besoksvekst og gode tilbakemeldinger.

Prosjektet skal innebefatte fOlgende arbeidsoppgaver:

- Pusse opp lokalet slik at det er forsvarlig 5 holde omlopende utstillinger i et levende

kulturhus

- Kategorisere, arkivere og digitalisere samlingen etter Magne Sand@y (malerier,

tekster og musikk)

- Skape et oppbevaringsmilj@ som skal sikre kunsten fra fremtidige skader, gjennom 5
lage et magasin. Magasinet skal oppfylle de minimumskravene som andre museer

lokalt holder p5 sine magasiner

- Lage utskiftningsplaner p6 utstillingene og tilrettelegge for rotering
- Lage en hjemmeside for 6 fremme kunstneren med et fremtidig m6l om 6 lage en

vi rtuell utsti lling ti lgjen gelig for offentligheten.

Budsietterins

Budsjettestimat for prosjektet eT|@NOK (se vedlegg).





Harald Fagervold

Fra:

Sendt:
Til:
Emne:

Hei,

Simon W. Lie <simon.lie@ntnu.no>

18. april 201812:43
Harald Fagervold

RE: Oppfolging av oppgavesamarbeid workshop i februar

Jeg har vart i kontakt med studentene. Det ser ut som et spennende prosjekt, og det virker som de er godt i gang!
Jeg skal hjelpe dem 6 komme i kontakt med relevante fagmiljO pi NTNU.

Ndr det kommer til Okonomisk stotte kan Trondheimsregionen bidra med opptil 4000,- i reisemidler per oppgave. Se

nettside n vA r fo r m e r i nfo: https://www.ntn u. no/bridse/gratisreise

Til et slikt prosjekt ser jeg for meg at det ogs6 m6 vare mulig 6 fA midler fra f.eks. Kulturminnefondet, Visit Norway,
Innovasjon Norge, etc.

Simon Lie

Prosjektleder, NTN U Bridge
http://www. ntn u. no/a nsatte/simon.lie

From: Harald Fagervold <harfage@gmail.com>
Sent: Tuesday, April t7,2018 4:24 PM
To: Simon W. Lie <simon.lie@ntnu.no>
Cc: HARALD FAG ERVOLD <ha rfase@smail.com>
Subject: Re: OppfOlging av oppgavesamarbeid workshop i februar

Hei fire studenter fra NTNU har vrert i Rikvig en hel dag og kommet i gang med prosjektet Sandoy:
Katalogisering, digitalisering og arkivering av materialet som Sandsy etterlot seg.
Dette skal resultere i et museum om Sandoy.
Jeg har bedt dem skrive (light) en prosjektbeskrivelse og sende meg snart.
Hva med det skonomiske?
Trondheimsregionen yter 3000,-.Til hver student eller til hvert prosjekt?
Stotter dere prosjektet skonomisk?
Finnes det kanaler 6 sske?
Jeg ringer deg.
Harald Fagervold

Den tir. 17. apr.2018,15:15 skrev Simon W. Lie <simon.lie@ntnu.no>:

Ni har det g6tt et par mineder siden workshopen i februar. Noen har jeg hartfraallerede, blant annet er en
gruppe studenter godt i gang med 6 planlegge museum for Magne Sandoy pi Fosen @

Vi er nysgjenig pi 6 vite hvordan den videre kontakten med studentene har vrert. Har dere f6tt koblet noen
oppgaver eller andre typer prosjekt? Og hvis ikke, er det noe vi i NTNU bridge kan bisti med? For

Hei,



a,

eksempel lyse ut oppgaveforslag pi NTNU Bridge, eller dele direkte med aktuelle studenter og fagmiljo
som ikke deltok pi workshopen?

?ir.

yF
.>

Mvh

Simon Lie

Prosjektleder, NTNU Bridge

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet O{TNU)

7491 Trondheim

Tlf: 73598383 / Mobil: 95865268

http ://www. ntnu.no/ansatte/simon. lie

wE w.ntnu.no/bridge

www. facebook.com/bridsentnu

'

www.twitter. comA{TNUstudent



Opppussing

Maling
Div.Materialer

Totalt opppussing

Sikkerhet

Forsikring

Sikkerhetsselska p

Brannvarslere

Befaring

Totalt Sikkerhet

Samlingsbevaring
Hvite hansker

St0vkoster
Rengj6ringsmiddel

Fuktighetskulder

O ppbeva ringskasse r/reoler
Permer

Plasikkmapper

Kontormateriell

Arkivhyller
M6 lebind (forskjellige st6rrelser)
Totalt Samlingsbevaring

Utstil linesrekvisitta
Fargerikt papir + blyanter
HOyttaler

Rammer (evt. Til rammel6se bilder)
Montre
Belysning

Totalt Utstillingsrekvisitta

Grafisk Materiale
Stdende informasjonsplakt
Plankett

Totalt G rafisk Materiale

Multimedia
Skjermer (TV, el.)

Avspillingsenhet + headset

Totalt Multimedia

Uforutsette utgifter

Totalt

Budsjettert

kr 15 000,00

kr 20 000,00

kr 35 000,00

kr 30 000,00

kr 25 000,00

kr 500,00

kr 4 500,00

kr 60 000,00 kr

kr 1200,00

kr 500,00

kr 600,00

kr 500,00

kr 7 000,00

kr 500,00

kr 500,00

kr 3 000,00

kr L 000,00

kr 200,00

kr 15 000,00

kr 2 000,00

kr 5 000,00

kr 3 000,00
kr 3 500,00

kr 4 500,00

kr 18 000,00

kr 1000,00
kr 1000,00
kr 2 000,00

kr 20 000,00

kr 5 000,00

kr 25 000,00

kr 10 000,00

kr 165 000,00 kr

Faktisk Kostnad Under/over

-kr

-kr

-kr

15 000,00

20 000,00

35 000,00

2 000,00

5 000,00

3 000,00

3 500,00

4 500,00

18 000,00

1000,00
1000,00
2 000,00

-kr 20 000,00
-kr 5 000,00
-kr 25 000,00

-kr 10 000,00

-kr 165 000,00

-kr 30 000,00
-kr 25 000,00
-kr 500,00

-kr 4 500,00
-kr 60 000,00

-kr L 200,00

-kr 500,00
-kr 600,00
-kr 500,00
-kr 7 000,00
-kr 500,00

-kr 500,00

-kr 3 000,00
-kr L 000,00
-kr 200,00

-kr 15 000,00

kr

-kr
-kr

-kr
-kr

-kr
- -kr

-kr

-kr
-kr
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