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Saksbehandler: Vigdis Bolås 
 
FLERBRUKSHUS OG SVØMMEHALL - STYRINGSGRUPPE MED MANDAT  
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 

 

I sak 44/17 Flerbrukshus og svømmehall i Leksvik, behandlet av kommunestyret i Leksvik 
07.12.17, ble følgende vedtatt: 
 

1. Det skal bygges flerbrukshus og svømmehall i Leksvik innenfor en kostnadsramme 
på kr   161.707.500 som finansieres ved byggelån.  
 

      2.    Følgende finansieringsplan vedtas:  
Totale mulige tilskudd:     kr   40.840.000  
Momskompensasjon:     kr   28.576.000  
5 % bidrag fra deltakerkommune:    kr     4.164.500  
Bidrag fra private / næringsliv:    kr     1.500.000  
Langsiktig lånebehov flerbrukshus / svømmehall  kr   82.627.000  
Langsiktig lånebehov fysioterapiavdeling   kr     4.000.000  
Sum:        kr 161.707.500  

 
 
Prosjektledelse vil bli gjennomført av Talde Prosjektstyring AS.  
 
 
Vurdering: 
 
Dette er et stort og viktig prosjekt som bør ha en styringsgruppe som følger opp prosjektet ut 
fra et mandat gitt av kommunestyret. 
 
Mandatet til styringsgruppen bør omfatte jevnlig oppfølging av prosjektet. Avklaringer som 
Talde Prosjektstyring AS har behov for innenfor de gitte økonomiske rammer, bør kunne 
avgjøres av styringsgruppen. Styringsgruppen bør også sørge for involvering av 
ressurspersoner, brukere og virksomheter som bør involveres i utviklingen av prosjektet av 
ulike årsaker. Styringsgruppen bør jevnlig orientere utvalgene, formannskap og 
kommunestyre om utviklingen i prosjektet. 
 



Oppvekstutvalget, kulturutvalget, helse- og omsorgsutvalg og arealutvalget bør ha en 
representant hver i styringsgruppen da prosjektet omfatter alle disse fagområdene. 
Utvalgene bør selv velge hver sin representant, og styringsgruppen kan selv velge leder av 
styringsgruppen. Fra administrasjonen bør rådmann til enhver tid vurdere hvilke fagpersoner 
som trekkes inn i arbeidet i styringsgruppen. Økonomisjef vil være spesielt viktig i prosjektet. 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Styringsgruppen for flerbrukshuset og svømmehallen skal bestå av: 
- Oppvekstutvalget, kulturutvalget, helse- og omsorgsutvalget og arealutvalget 

velger hver sin representant til styringsgruppen. 
- Styringsgruppen velger selv leder. 
- Rådmann vurderer til enhver tid hvilke fagpersoner som inviteres til møtene i 

styringsgruppen. Økonomisjef blir viktig i arbeidet. 
 

2. Mandat til styringsgruppen: 
- Styringsgruppen skal være tilgjengelig for drøfting av tema som måtte dukke opp 

og som prosjektledelsen har behov for å drøfte underveis i prosjektet.  
- Avklaringer som prosjektledelsen har behov for å avklare innenfor rammene gitt 

av kommunestyret, avgjøres av styringsgruppen. 
- Styringsgruppen skal sørge for involvering av ressurspersoner, brukere og 

virksomheter som bør involveres i utviklingen av prosjektet av ulike årsaker.  
- Styringsgruppen skal sørge for jevnlig orientering om prosjektets utvikling til 

utvalgene, formannskap og kommunestyre.  
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.02.2018  
 
Behandling: 
 
Harald Fagervold (PP) ønsket protokolltilførsel (en anmodning til styringsgruppen): 
Styringsgruppa anmodes om å se på styrings- og eierstrukturen for huset.  
Styringsgruppa anmodes også om å foreslå navn på huset. 
 
Rune Schei (H) fremmet tilleggs-strekpunkt under punkt 2. Mandat til 
styringsgruppen: 
- Styringsgruppen skal ha fokus på fremtidige driftskostnader. 
 
Votering rådmannens innstilling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Votering Rune Scheis (H) tilleggs-strekpunkt: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Endelig vedtak: 
 

1. Styringsgruppen for flerbrukshuset og svømmehallen skal bestå av: 
- Oppvekstutvalget, kulturutvalget, helse- og omsorgsutvalget og arealutvalget 

velger hver sin representant til styringsgruppen. 
- Styringsgruppen velger selv leder. 
- Rådmann vurderer til enhver tid hvilke fagpersoner som inviteres til møtene i 

styringsgruppen. Økonomisjef blir viktig i arbeidet. 



 
2. Mandat til styringsgruppen: 

- Styringsgruppen skal være tilgjengelig for drøfting av tema som måtte dukke opp 
og som prosjektledelsen har behov for å drøfte underveis i prosjektet.  

- Avklaringer som prosjektledelsen har behov for å avklare innenfor rammene gitt 
av kommunestyret, avgjøres av styringsgruppen. 

- Styringsgruppen skal sørge for involvering av ressurspersoner, brukere og 
virksomheter som bør involveres i utviklingen av prosjektet av ulike årsaker.  

- Styringsgruppen skal sørge for jevnlig orientering om prosjektets utvikling til 
utvalgene, formannskap og kommunestyre.  

- Styringsgruppen skal ha fokus på fremtidige driftskostnader. 
 

 
 

 
 


