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Innledning
◦ Utredning av oppvekstsektoren i Indre Fosen kommune i 2020

◦ Står overfor store utfordringer

◦ Dagens organisering er ikke bærekraftig

◦ Bestilling fra Kommunestyret – 10. desember 2020

◦ Utrede tidsplan for når det faglig og økonomisk er best å flytte ungdomstrinnene fra Stadsbygd skole og Vanvikan skole 
til Åsly skole



Bakgrunn
◦ Elevtallsnedgang

◦ 2009: 1391 barn i alderen 6-15 år

◦ 2020: 1211 barn i alderen 6-15 år

◦ 2025: 1006 barn i alderen 6-15 år

◦ Reduksjon på 180 barn de siste 11 årene.

◦ Reduksjon på 205 barn de neste 5 årene

.



Elevtallsnedgangen fortsetter



Øyeblikksbilde høsten 2020
.



Negativ nettotilflytting
.



Lokale prognoser



Sammenstilling av prognoser
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Konsekvenser av manglende grep
◦ Kvaliteten i skolene forringes

◦ Handlingsrommet for tilrettelegging av opplæring reduseres

◦ Andelen elever som ikke har tilstrekkelig utbytte av ordinær opplæring øker

◦ Kostnader til spesialpedagogiske tiltak øker

◦ Dette rammer alle barn i grunnskolen i hele kommunen.



Flytting av ungdomstrinn
◦ Et viktig steg i riktig retning, men ikke tilstrekkelig til å være bærekraftig.

◦ Sammenslåing av ungdomstrinn vil ha positiv effekt:

◦ Økonomisk

◦ Faglig (profesjonsfelleskap, kompetanse, rekruttering, fagtilbud)

◦ Støttetjenester

◦ Læringsmiljø

◦ Ivaretakelse av de yngste elevene



Tidsplan - Stadsbygd
◦ Sees i sammenheng med oppstart riving av dagens skole

◦ Endelig vedtak i april 2021 → oppstart riving sommeren 2022

◦ Nedbemanningsprosess

◦ Utvikle konsept for ny skole - involvering – anbudsprosesser

◦ Ryddig prosess for elever og ansatte som berøres av flyttingen

◦ Flytting av ungdomstrinn til skolestart 2022



U-trinn Stadsbygd/Åsly fra 2022
◦ Plan for oppstart skoleåret 2022 (utarbeidet i samarbeid med ledelsen ved Åsly)

◦ Overbelegg ift konseptet skolen er bygd etter (kapasitet på 60 elever per trinn)

◦ Mangler 3 klasserom til +/- 25 elever

◦ Løsning:

◦ Dagens personalrom gjøres om til klasserom

◦ Auditoriet i 2. etasje gjøres om til klasserom

◦ Naturfagrommet benyttes som permanent klasserom

◦ Tilgang til spesialrom blir lik som i dag, men med større belegg

◦ En elevgruppe mindre fra skolestart høsten 2024

8. trinn: 85 elever 9. trinn: 74 elever 10. trinn: 77 elever
29 28 28 25 25 24 25 26 26



Økonomi
◦ Årlige rente- og avdragskostnader reduseres med kr 2,5 millioner 1-7 vs 1-10

◦ Skoleskysskostnader øker med 

◦ Kr 469.430,- de første årene

◦ Kr 424.341,- fra 2025

◦ Kr 364.222,- fra 2030

◦ Beregning av skoleskysskostnader

◦ Elever som har skoleskyss per i dag økes med kilometersats for avstanden mellom Stadsbygd og Åsly

◦ Elever som ikke har skoleskyss per i dag, grunntakst pluss km-sats for avstanden mellom Stadsbygd og Åsly

◦ Reduksjon med 1 elevgruppe fra høsten 2024 – innsparing på kr 1 million

◦ Økonomisk potensial:

◦ Kr 2,0 millioner i 2023

◦ Kr 2,5 millioner i 2024

◦ Kr 3,0 millioner i 2025



Samfunnsmessige konsekvenser
Høringsinnspill ifm totalplan

◦ Konsekvenser for tilflytting - 1.-10. trinn avgjørende for tilflytting

◦ Nyinnflyttede – 1.-7. trinn og kvalitet betyr mer enn 1.-10. trinn

Faglig synspunkt:

Kvaliteten på innholdet i skolen betyr mer enn selve bygget.

Kvaliteten på innholdet i de timene elevene er på skolen veier tyngre enn belastningen ved økt 
reisetid.

Forutsigbarhet.



Barnets beste
◦ Å gjennomføre tilstrekkelig grep ivaretar kvalitet og sikrer voksentetthet

◦ Kvalitet gagner barnets beste

◦ Grep berører noen, men gagner alle

◦ Bedre utnyttelse av støttetjenestene og laget rundt barnet

◦ Å la være å ta grep utraderer kvalitet over tid, voksentettheten reduseres, handlingsrommet for 
tiltak reduseres jo lengre en venter

◦ Redusert kvalitet går ut over alle barn

◦ Redusert handlingsrom for tilrettelagt ordinær opplæring

◦ Økt andel med behov for spesialpedagogisk hjelp

◦ Ytterligere dreining av ressurser fra ordinær opplæring til spesialpedagogiske tiltak



Flytting av u-trinn fra Vanvikan
◦ Flytting «kostnadsfritt» ved skolestart 2029

◦ Flytting tidligere krever tilleggsareal:

◦ Alternativ 1 – Johan Bojer vgs, skolested Rissa – skolestart 2023

◦ Alternativ 2 – Etablere spesialrom i uinnredet kjeller på Åsly og endre dagens spesialrom til klasserom

◦ Må kostnadsberegnes og finansieres

◦ Flytting så snart ombygging er utført

◦ Dersom alternativ 2 velges, kan dette også gjennomføres til skolestart 2022 og flytte Stadsbygd 
og Vanvikan samtidig.



Skolekretsgrenser
◦ Grensene opprettholdes slik de foreligger i dag

◦ 2022 – Stadsbygd skolekrets inkluderes i Åsly skolekrets for ungdomstrinn

◦ 202? – Vanvikan skolekrets inkluderes i Åsly skolekrets for ungdomstrinn

◦ Dersom grensene skal flyttes vil det eventuelt skje på bakgrunn av innspill fra de som blir mest 
berørt og som selv ytrer ønske om en endring.


