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SLUTTRAPPORT

Selseth friluftsområde ‑ Tilrettelegging Selseth friluftsområde

Egenvurdering av gjennomføring av tiltaket og tiltakets effekt

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? Ja
Egenvurdering av prosjektets faglige resultater og gjennomføring:
Veldig fornøyd med tiltaket når vi først kom igang. Tiltaket er utført i henhold til søknaden. Tiltaket er
omsøkt etter plan og bygningsloven i kommunen. Fosenhytta har tegnet bygget og levert tegninger. Det er
satt opp gapahuk på statlig sikret friluftsområde på Selseth. Det er støypet dekke og gruset litt langs vegg
på utsiden av gapahuk. Det er satt opp benker og bord inne i gapahuk. Det er anlagt parkeringsplass, samt
rydding av litt skog.

Beskriv kort hva ved tiltaket som var spesielt vellykket, middels vellykket og mindre vellykket:
Gjennomføring av selve tiltaket er veldig godt gjennomført. Ikke helt bra at det tok lang tid før vi kom i
gang med selve tiltaket og måtte utsettes flere ganger. Når vi først kom i gang ble det gjennomført veldig
effektivt og meget vellykket.

Beskriv kort, gjerne med stikkord, hva som vurderes som suksesskriterier for å lykkes med denne type
tiltak:
Ha pådriver som kan følge prosjektet fra start til mål.

Gi en vurdering av, eller eventuelt tall for dersom det er foretatt tellinger, for antall brukere av området
før og etter tiltaket:
Det er ikke foretatt tellinger. Men vi vurderer det slik at det er et veldig populært område som er veldig
mye brukt. Etter at det er anlagt en bedre parkeringsplass, bygd gapahuk og det er tidligere bygd
sanitæranlegg, er området nå mye mer brukt etter at det ble tilrettelagt. Kan anslå at ca. 500 stk. er innom
i løpet av 1 år.

Regnskap

Kostnader Budsjett fra søknad Regnskap

Gapahuk, materialinnkjøp 200 000 130 788
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Gapahuk, arbeidskostad 90 000 57 223

Tegninger prosjektering gapahuk 5 000 4 375

Grillsted med 3 benker 30 000 4 325

Administrering, forprosjektering 20 000 55 400

Parkeringsplass 25 000 67 889

Sum kostnader 370 000 320 000

Finansiering Budsjett fra søknad Regnskap

Støtte fra tilskuddsordningen 250 000 200 000

Dugnadsinnsats 60 000 32 223

Andre offentlige tilskudd 0 0

Annen finansiering 0 0

Egne midler 60 000 87 777

Sum finansiering 370 000 320 000

Regnskapsbalanse: 0

Forklaring til regnskapet, herunder eventuelle innsparinger/avvik i forhold til søknaden:
Siden vi fikk tildelt mindre støtte enn omsøkt så har vi justert litt ned på utgiftssiden. Det har gått med
mye mer tid til administrering enn budsjettert.

Det som ikke er utført i henhold til søknad er grillsted, men bord og benker er etablert. Grillsted vil bli
etablert senere i tilknytning til gapahuk. 

Vedlegg

Bilde innvendig gapahuk.jpg (Bilde)
Bilde gapahuk utvendig.jpg (Bilde)
Bilde gapahuk utvendig.jpg (Bilde)
Fasader.pdf (Bilde)
Plan og snitt.pdf (Bilde)
P1.JPG (Bilde)
P2.JPG (Bilde)
Byggetillatselse gapahuk Selseth.pdf (Annet)
Sluttregnskap Selseth friluftsområde gapahuk og parkeringsplass.pdf (Regnskap)
vedlegg.odt (Utgiftsoversikt)

Merknad:
Ingen merknad
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Ettersende vedlegg per post: Nei

 Elin Anette Skorstad for Åfjord kommune sektor Landbruk

Levert 23.11.2020
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