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Obos Energi AS - Vedtak om forlenget byggefrist for Grovlia kraftverk i 

Åfjord kommune, Trøndelag. 

NVE viser til brev fra Obos Energi AS, datert 08.01.2020, der det søkes om forlenget byggefrist for 

Grovlia kraftverk. 

TrønderEnergi Kraft AS fikk i vedtak av 19.12.2014 tillatelse etter vannressursloven § 8 til bygging av 

Grovlia kraftverk. Konsesjonen er senere overført til Obos Energi.  

Vedtaket ble påklaget, men Olje- og energidepartementet (OED) opprettholdt NVEs vedtak i brev av 

25.03.2015. Byggefrist gjelder fra dato for klageavgjørelsen og er dermed 25.03.2020.  

Konsesjonen faller bort dersom arbeidet ikke er satt i gang innen en frist på fem år fra konsesjonen ble 

gitt eller klage avgjort. Vassdragsmyndigheten kan forlenge fristen én gang med inntil fem nye år. 

Bygging av Grovlia kraftverk er ikke igangsatt grunnet en tidkrevende prosess rundt nettilgang. 

Vurdering 

Vi har gjort søk i Naturbase og Artskart og har ikke funnet nye momenter som tilsier at tillatelsen ikke 

kan forlenges. Søknaden er kommet inn innen fristens utløp og det vil være i tråd med gjeldende praksis 

å gi utsettelse av byggefrist.  

NVEs konklusjon 

Byggefristen forlenges med fem år frem til 25.03.2025. Vilkårene ellers er de samme som i tillatelsen 

gitt 19.12.2014, med tilhørende bakgrunnsnotat, KSK-notat nr. 96/2014. 

Aktuelt lovverk 

Følgende lover er aktuelle for informasjonen i dette brevet: 

 vannressursloven §§ 19 og 27 

 vassdragsreguleringsloven § 15 

Klageadgang 
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Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet (OED). Alle parter i saken og andre 

med rettslig klageinteresse kan klage innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretningen er kommet 

frem, jf. fvl. kapittel VI. En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til OED og sendes til NVE. Vi 

foretrekker oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no 

 

Med hilsen 

 

Rune Flatby 

direktør 

Øystein Grundt  

seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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