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Fosen Kompetansesenter - desentralisert høgskoleutdanning/ - studium -
søknad om utsettelse av fris t for ferdigstillelse av prosjekt

Vedlegg:
1 Særutskrift - Fosen Kompetansesenter - desentralisert høgskoleutdanning/ - studium -

søknad om tilskudd fra næringsfondet

Sakens bakgrunn og innhold

Fosen Kompetansesenter ble innvilget et tilskudd fra nærin gsfondet på kr. 30.000 i sak
11/30 av 06.06.11 til desentr alisert høgskoleutdanning; jfr. vedlegg.

Tilsagnet utgår 31.12.12.

Fosen Kompetansesenter v/Geir Gjelseth søker i mail av 14.03.12 om utsettelse av frist
for ferdigstillelse av prosjektet til 01.0 7.2013 med følgende begrunnelse:
Utdanningen går over flere år og prosjektet blir således ikke ferdig før sommer 2013.

Administrasjonens vurdering

I henhold til retningslinjer for næringsfondet, pkt. 8 gis det mulighet for å søke om
forlenget frist for bruken av midlene med inntil 1 år.

Rådmannen anbefaler at fristen forlenges til 01.07.13.

Rådmannens innstilling

Fosen Kompetansesenter gis frist til 01.07.13 for utbetaling av tilskudd på kr. 30.000, -
innvilget i formannskapsmøte 06.06.11, sak 11/30.


