
Hei.

Vedlagt følger søknad om igangsettingstillatelse for betongarbeider til LN G - anlegg på Marine Harvest -
anlegget. Vilkårene for igangsetting er oppfylt likelydende som for tidligere søknader. Siden Reinertsen har
søkt ansvarsrett for både PRO og UTF betongarbeider tidligere sendes ikke disse søknadene på nytt. Som det
fremgår på gjennomføringsplanen utsteder Reinertsen ny samsvarserklæring for prosjektering i dag.

Oversikt over tidligere igangsettingstillatelser:

Pål Erik Olsen
Planlegger / Samfunnsgeograf MA

tegn_3
D +47 48 19 29 26
T +47 08 346
paal.olsen@tegn3.no
www.tegn3.no

IG - nr Arbeider Dato
1 Graving 12.02.2013
2 Fundament 27.02.2013
3 Siloer 10.04.2013
4 Betongarbeider 13.05.2013
5 Siloer 31.05.2013
6 Betong - og stålkonstruksjoner 24.06.2013
7 Kaianlegg 04.07.2013
8 Betongfundamenter 01.07.2013
9 Oil room mfl. 26.09.2013
10 Sanitær - , varme - og slukkeinstallasjoner 30.10.2013
11 Ventilasjon og klimainstallasjoner 12.11.2013
12 Skorstein 28.11.2013
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