IM@TEREFERAT | Nr.: 02|
Matetittel:  Progektgruppe

Nybygg rehabilitering Sandnes skole
Mgtedato:  20. februar kl.: 0830 — Rorbua Bjugn Radhus

Referent: Bjarnar groven

Kopi til: Medlemmer i progektgruppe

Navn Organisasjon Tilstede Forfall

Gunn A. Restad L eder prog ektgruppe X Oppveksts ef
Bjernar Groven Koordinator X Etatgef ND

Per Rune Dragessd Medl. progjektgruppe X Leder Drift
Bodil Skorstad Medl. prosjektgruppe X Rektor

Ann Kristin Thunsgr | Medl. prosjekigruppe X Barnehagestyrer
Arild Tgrum Medl. progjektgruppe X Leder HOK
Kate Solberg Medl. prosjektgruppe Leder Ung.d.rad
Saknr | Sak

2.0 |Opplysninger om prosjektet

Alle tre prekvalifiserte firma/grupper hadde levert tilbud pa prosjekteringsbistand
innen tilbudsfristens utlgp 14.02.2006 kI 1300. Det vises til protokoll fra
tilbudsdpningen.

Bjarnar leverte ut et notat om tilbudene og med en neamere vurdering av tilbudene.
Det er formannskapet som ma anta tilbudene ettersom tilbudsbel gpene er over 2
millioner kroner. Prosjektgruppa ber gi en tilradning til formannskapet.
Formannskapet skal ha mete 28.02.2006.

2.1 |Antakelse av tilbud pa progekteringsbistand.

Tilbudet fra Eggen Arkitekter AS med samarbeidende firma var pa kr 2.977.725
ekskl. mva. Dette var 9,8% lavere enn tilbudet fra Rambgll AS og 12,9% lavere enn
tilbudet fra AsplanViak AS. Tilbudet fra Eggen Arkitekter AS |a ca. 10% lavere pa
aletimepriser i forhold til de andre firmaene. Tilbudets sterrelse |a om lag som
forventet.

Det var ikke tatt forbehold eller andre forhold ved tilbudene som gjer at de ma
forkastes.

Enstemmig vedtak:

Prosjektgruppa for Sandnes skoletilrar Bjugn formannskap a anta tilbudet fra
Eggen Arkitekter AS med samarbeidende konsulenter pa pros ekteringsbistand
for Sandnes skole dik det framgar av tilbudet datert 13.02.2006




Saknr

Sak

2.2

Annet

Spersmalet om riving av de kommunale boligene ved skolen og utvidelse av skolens
utearealer ma avklares. Det vil vaae ngdvendig at formannskapet avklarer dette
oppdraget i forhold til prosjektgruppa

Enstemmig vedtak:

Prosjektgruppa for Sandnes skoletilrar ovenfor Bjugn formannskap at
progektgruppa gisi oppdrag a iverksetter et arbeid med a avklare mulighetene
for og kostnadene med eventuell riving av de to kommunale boligene ved
Sandnes skole.

Videre ber gruppen Bjugn formannskap om fullmakt til & starte forhandlinger
med grunneier Bernt Jargen Stranden om kjgp av 15-20 dekar tilleggsar ealer
som tilleggsar ealer til Sandnes skole.

Neste mgte er ikke fastlagt.

Bjugn den 20.02.2006
Referat skrevet av
Bjernar Groven
referent







