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Leilighetsbygg ved Hovde Sjøsiden, 7130 Brekstad 
Søknad om dispensasjon 
 
 
Tiltakshaver:  TOBB  
Adresse:  7130 Brekstad   
Gnr./Bnr.:  166/455 
 
Det søkes med dette om dispensasjon fra bestemmelsen i reguleringsplan for Hovde – gnr. 
66/447, boligbebyggelse BB1 og BB2 § 9 rekkefølgebestemmelser. 
 
Reguleringsbestemmelse sier:  

«Før brukstillatelse kan gis for felt BB1 og BB2 skal lekeplass f_LEK3 være ferdig 
opparbeidet i henhold til godkjent plan for lekeplassen.» 

 
Bebyggelsen på BB2 er ferdigstilt. Planlagt lekeplass ligger tett inntil bebyggelsen på både BB1 
og BB2. En opparbeidelse av lekeplassen som bestemmelsen tilsier, vil på nåværende tidspunkt 
være midlertidig siden det planlegges utbygging av BB1 i nær framtid. Tiltakshaver har startet 
samspillsfasen med entreprenør for BB1 med antatt byggestart medio 2021. Regulert areal til 
lekeplass er mellom 11 og 15 m bred og under utbygging av BB1 vil store deler av framtidig 
lekeplass måtte brukes til nødvendig areal til stillas (ca. 2 m rundt bygget), graveskråning 1:2 
(ca. 7-8 m) og midlertidig anleggsvei (ca. 3 m). I tillegg er det arealbehov for arbeidsbrakke, 
lager, søppelhåndtering, kran osv. Også av sikkerhetsmessige årsaker vil lekeplassen 
sannsynligvis ikke kunne brukes under oppføring av bebyggelsen, siden den ligger tett inntil og 
delvis på byggeplassen.    
 

 
Figur 1- Utsnitt reguleringskart 
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Vi vurderer at en utsettelse av opparbeidelsen av lekeplass til bebyggelsen på både BB1 og 
BB2 er ferdigstilt som forenelig med bestemmelsen i reguleringsplan og at hensynet i 
bestemmelsen om lett tilgang til lekeplass ikke blir vesentlig tilsidesatt. Vi anser fordelene med 
en praktisk og effektiv gjennomførbarhet av utbygging av BB1 og opparbeidelse av lekeplass 
etter at BB1 er ferdigstilt som større enn ulempen det medfører at det ikke er en lekeplass 
tilgjengelig ved siden av BB2 i et midlertidig tidsrom. Arealet f_LEK2 som ligger rett ovenfor BB2 
er ferdig opparbeidet og tilgjengelig.   
 
 
Med vennlig hilsen 
For Øystein Thommesen AS 
 
 
 
 
 
Sivilarkitekt 


