
 

 

Innføring av Sentral felles kartdatabase 
I løpet av 2016-2018 vil forvaltningsopplegget for FKB-data fornyes. Det nye forvaltningssystemet kalles 

Sentral felles kartdatabase (SFKB). Sentral felles kartdatabase åpner for at kommunene kan oppdatere 

direkte i en sentral database og holde en lokal kopi av databasen oppdatert ved hjelp av 

geosynkronisering. For nærmere beskrivelse av konseptet og informasjon om prosjektet henvises det til 

Kartverkets hjemmesider: http://kartverket.no/Prosjekter/Sentral-felles-kartdatabase/  

 

Dette dokumentet beskriver den praktiske jobben med innføring av direkteoppdatering i Sentral felles 

kartdatabase for den enkelte kommune.  

 

Status og plan for innføring av SFKB i kommunene 
Som grunnlag for innføringsplan, ble det i 2016 gjennomført en interesseundersøkelse i kommunene hvor 

et av de sentrale spørsmålene var å finne ut når kommunene kunne tenke seg å gå over til 

direkteoppdatering i SFKB. 

Resultatene fra denne undersøkelsen samt oppfølging fra kartkontorene, har resultert i at kommunene har 

blitt innplassert i år og pulje (måned). For kommuner med 2018 som år for innføring av SFKB, har 

kommunene per 1.juli 2017 blitt innplassert i foreløpige puljer. Kartkontorene vil i samråd med 

kommunene avklare forslag til tildelt pulje, se tabell: 

 

 

Merknader til tabellen: 

- Grønn gruppe – ferdig innført 

- Gul gruppe – Åfjord er pilot og kommer i gang i år, resten av kommunene her vil kanskje komme i 

gang i år (?)  

Oranges gruppe – avhengig av framdrift for NOIS, blir sannsynligvis 2018 

- Resten av gruppene er som opplyst i tabellen (justeringer kan forekomme) 

Kommune SystemleverandørØnsketInnføring Pul je Bekreftet_Pul jePlanlagtinnførtBekreftetKlar Innført Plansynk

Malvik Gisline 2017 1. halvår Pulje 1: Januar 2017 20161101 - 20161101 -

Rennebu GisLine 2017 1. halvår Pulje 3: Mai 2017 13.01.2017 20170502 20170323 20170502 -

Meldal Gisline 2017 1. halvår Pulje 3: Mai 2017 13.01.2017 20170509 20170313 20170511 -

Orkdal GisLine 2017 1. halvår Pulje 3: Mai 2017 13.01.2017 20170509 20170313 20170516 -

Ørland WinMap 2017 1. halvår Pulje 4: August 2017 18.01.2017 - - - -

Rissa WinMap 2017 1. halvår Pulje 4: August 2017 18.01.2017 - - - -

Bjugn WinMap 2017 1. halvår Pulje 4: August 2017 18.01.2017 - - - -

Åfjord WinMap 2017 1. halvår Pulje 4: August 2017 18.01.2017 - - - -

Roan WinMap 2017 1. halvår Pulje 4: August 2017 18.01.2017 - - - -

Osen WinMap 2017 1. halvår Pulje 4: August 2017 18.01.2017 - - - -

Midtre Gauldal WinMap 2017 1. halvår Pulje 8: Oktober 2017 - - - -

Selbu WinMap 2017 1. halvår Pulje 8: Oktober 2017 - - - -

Hemne WinMap 2017 2. halvår Pulje 8: Oktober 2017 - - - -

Skaun WinMap 2017 2. halvår Pulje 8: Oktober 2017 - - - -

Oppdal GisLine 2017 2. halvår Pulje 9: September 2017 04.05.2017 20170918 20170504 - -

Snillfjord GisLine 2018 1. halvår Pulje 23: Mars 2018 - - - -

Hitra Gisline 2018 1. halvår Pulje 23: Mars 2018 - - - -

Agdenes Gisline 2018 1. halvår Pulje 23: Mars 2018 - - - -

Melhus Gisline 2018 1. halvår Pulje 23: Mars 2018 - - - -

Frøya Gisline 2018 2. halvår Pulje 35: September 2018 - - - -

Røros GisLine 2018 2. halvår Pulje 35: September 2018 - - - -

Holtålen Gisline 2018 2. halvår Pulje 35: September 2018 - - - -

Klæbu Gisline 2018 2. halvår Pulje 35: September 2018 - - - -

Tydal GisLine 2018 2. halvår Pulje 35: September 2018 - - - -

Trondheim WinMap På ett senere tidspunktPulje 50: Ikke fastsatt - - - 20170213

http://kartverket.no/Prosjekter/Sentral-felles-kartdatabase/
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Innføring av direkteoppdatering og geosynkronisering 
Når en kommune har besluttet å ta i bruk direkteoppdatering i SFKB må tidspunkt for overgang avtales 

nærmere med Kartverket og aktuell systemleverandør slik at alle involverte kan ha kontroll på at 

forutsetningene for overgang er på plass. Oppgradering av programvare og installasjon må bestilles 

direkte fra kommunen til systemleverandøren. Det er kommunen som har et kundeforhold til 

systemleverandøren. 

 

Fylkeskartkontoret vil koordinere det videre arbeidet med planlegging og innføring av overgang til 

direkteoppdatering i SFKB mellom kommunen, systemleverandører og Kartverket. Det er laget et eget 

oppfølgingsskjema for denne aktiviteten som bør leses sammen med dette informasjonsskrivet.  

 

Ved selve innføringen vil det skje en (siste) eksport av FKB 4.6 data på SOSI fra kommunens system. 

Endringer utført i kommunen vil bli oppdatert i Sentral felles kartdatabase. Deretter kan kommunen starte 

en førstegangssynkronisering av data ned til lokal kopi og konfigurere klientene i kommunen til å 

oppdatere direkte mot sentral base.  

 

Forutsetninger for å ta i bruk direkteoppdatering 
For å kunne ta i bruk direkteoppdatering i SFKB trenger kommunen følgende:  

 

1. En klient som støtter oppdatering i SFKB 

SFKB oppdateres gjennom et åpent grensesnitt kalt NGIS-API. Klientene som brukes for oppdatering må 

derfor støtte dette API-et. I praksis vil dette innebære behov for oppgradering av eksisterende 

programvare som benyttes i kartforvaltningen (WinMap eller GISLINE). 

 

2. En lokal kopi av SFKB  

Konseptet baserer seg på at kommunen fortsatt skal ha dataene lokalt lagret. All bruk av dataene og alle 

systemer i kommunen som forholder seg til FKB-dataene skal koble seg til denne lokale kopien.  

Den lokale kopien holdes løpende oppdatert fra SFKB ved hjelp av Geosynkronisering. Den lokale 

serveren må derfor omfatte en applikasjonsserver med Geosynkronisering programvare og en tilhørende 

databaseserver der dataene lagres.  

 

Denne lokale kopien kan driftes enten av IT-avdeling i kommunen, et interkommunalt IKT, en uavhengig 

leverandør av IT drift, eller av systemleverandør for GIS-systemet i kommunen. Mange kommuner har 

slike databaseservere på plass allerede slik at det kun vil være behov for oppgradering av programvaren.  

 

3. Åpning av brannmur  

Det må åpnes for utgående trafikk gjennom kommunens brannmur og for inngående trafikk fra 

kommunens IP-adresser i Kartverkets brannmur. Nærmere informasjon om dette i oppfølgingsskjemaet 

som brukes i forbindelse med innføring av direkteoppdatering i SFKB for den enkelte kommune. Det er 

viktig at dette følges opp av personell med kompetanse på brannmur i IT i kommunen. 

 

4. Etablering av tilgang/brukere i SFKB  

Det settes opp egen oppdateringstilgang til kommunen i SFKB. Her må alle som skal oppdatere FKB 

legges inn som personlige brukere. Kommunen bestemmer hvem som skal ha tilgang og Kartverket 

legger disse inn i systemet. 
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Figur: Viser hvordan de enkelte forutsetningene for å ta i bruk direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase henger sammen. 

Nummerering av boksene tilsvarer nummerering av forutsetningene i lista over.  

 

Rutiner for oppdatering 
Ved innføringen av SFKB i kommunen er det også nyttig å ta en gjennomgang av interne rutiner. Det er 

viktig at flest mulig endringer fanges opp i det kontinuerlige ajourholdet og at kvaliteten på det som 

registreres blir best mulig. 

 

For oppdatering av AR5 er det viktig at ajourholdet er forankret hos landbruksansvarlig i kommunen.  

Det må vurderes om landbruk kan oppdatere den sentrale  basen eller om dette skal gjøres av kommunens 

geodataavdeling ut i fra manus. Det er også veldig viktig at siste versjon av veiledningsmateriellet for 

ajourhold av sentral AR5 («kokeboka») benyttes. Dette lastet ned fra 

www.skogoglandskap.no/artikler/2013/kokeboker_for_kontinuerlig_ajourhold_av_ar5 

 

 

 

 

Her finner du informasjonsmateriell, veiledere og lenker til hjelp i arbeidet med ajourføring av FKB 

vegtema (FKB-Vegnett, FKB-TraktorvegSti og FKB-Veg). 

http://www.kartverket.no/geodataarbeid/forvaltning-drift-og-vedlikehold/FKBvegtema/ 

 

Her vil du finne informasjonsmateriell, veiledere og lenker til hjelp i arbeidet med kommunal ajourføring 

av bygningsinformasjon i Matrikkel, FKB-PblTiltak og FKB-Bygning. 

http://www.kartverket.no/geodataarbeid/forvaltning-drift-og-vedlikehold/Bygninger-og-tiltak/ 

http://www.skogoglandskap.no/artikler/2013/kokeboker_for_kontinuerlig_ajourhold_av_ar5
http://www.kartverket.no/geodataarbeid/forvaltning-drift-og-vedlikehold/FKBvegtema/
http://www.kartverket.no/geodataarbeid/forvaltning-drift-og-vedlikehold/Bygninger-og-tiltak/
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Økonomi ved innføring av Sentral felles kartdatabase 
Kostnader: 

Kostnader til teknisk infrastruktur og programvare i kommunene dekkes av den enkelte kommune.  

 

GIS-systemleverandørene har hatt utviklingskostnader med tilpasning til Sentral felles kartdatabase. Dette 

vil gjenspeile seg i noe økte lisenskostnader til systemleverandørene. Et konkret kostnadsbilde får man 

ved å be om tilbud fra GIS-systemleverandørene. 

Videre kan det bli nødvendig med oppgradering av databaseserver eller annen teknisk infrastruktur. Dette 

må avklares med IT-avdelingen og systemleverandør. 

 

For kommuner som skal innføre direkteoppdatering er det svært viktig at det blir budsjettert med denne 

kostnaden i innføringsåret. 

 

Inntekter: 

Ved innføring av direkteoppdatering utløses en støtte gjennom Norge digitalt FDV-avtalene på 15 000 kr. 

pr. år i 3 år fra den måned kommunen tar i bruk direkteoppdatering. 

 

Kartkontoret koordinerer innføringen og sørger for at dette blir registrert i FDV-økonomien. 

 

 


