
Orientering prosjekt arena på Osen Bygdatun pr. 31.10.2019 
 

Arena for tribuner: 

Viser til tidligere orientering pr. 23.05.2019. 

I ettertid har vi fått avslag på tilskudd fra Norsk Kulturråd. Omsøkte midler kr 200000,-. 

Det er derfor endret utbygging og skisser for å redusere kostnader. Dette er gjort ved styret og 
prosjektrådgiver Erlend Haga. 

Endringene består i å gå bort i fra Sagamur/naturstein og endre bakken til 25 % fall. Det lages bakke i 
trinn med nedfelt kanal i gressdekke. I kanalene bygges trebenker i rader. Trebenker kan stables. 
Tegninger og oversikt over materialbehov vedlagt. Trematerialer angitt til ordinære priser kr 71.120,- 
Det forsøkes og ordne avtale med Byggmakker om sponsing og rabatter for å redusere kostnader. 

Osen Bygdatun har vedtatt å begynne bygging av tribuner etter de nye skissene. 

Egil Aune Entreprenør AS har gitt nytt tilbud hvor han sponser arbeidspenger. Nytt tilbud fra Egil er 
kr. 47250,- inkl.mva. Dvs. kr 100.000,- i sponsing. 

Nord Fosen Pukkverk AS ved Tore Løkke As har vi fått tilbud om at all masse skal vi få gratis. 

Kostnader på trematerialer er beregnet full pris kr 71120,- Dette forhandles om reduksjon med tilbud 
på trematerialer og sponsing. Erlend Haga har oppgaven med kontakt med leverandør. Seiltak, 
spesifikasjoner på scene, m.m er med i søknadsrunde til UtkantTeatret. Dette ser vi bort i fra på vår 
utbygging. 

Det er begynt med dugnad i å ta vekk gjerdet og legge til rette for entreprenør. Dugnad blir registrert 
gjennom UtkantTeatret med kurs i voksenopplæring. Disse midlene blir tilbakeført til Osen Bygdatun. 

Egil Aune Entreprenør AS kommer med maskiner i nærmeste fremtid. Han arbeider kvelder og helger 
med maskingraving som en del av sponsoravtale. 

Tilbud fra Fosen Kraft AS på elektrisk arbeid er godkjent. Det innebærer godkjenning til flytting av 2 
stk. kabler. I tilbud på elektriske arbeid er det inkludert lysoppsetting i naustene for belysning til 
utstillingen av båtene. Dette går på investeringsbudsjett som gjelder bygningsvedlikehold og ikke 
midler tenkt til utbygging av arena. 

Nord-Fosen Pukkverk AS sponser all grus og pukk til arbeidet. Ellers er det samlet inn kr 65.000,- i 
sponsorstøtte fra forskjellige lag og organisasjoner. 

Det pågår enda forespørsler om sponsorstøtte til flere. Det er også tenkt salg av sponsorbenker.      
(kr. 300,- x 450 seter = 135000,-) Dette er ikke med i kostnadsoverslaget. 

Pr. uke 45 skal Egil flytte maskiner til Vingsand og begynne graving. Godkjenning av flytting kabel, er 
gjennomgått med Fosen Kraft As. 

 

 

 

 



 

 

 

Kostnadkalkyle Kulturarena Osen Bygdatun pr. 311019    
Osen Bygdatun    
Kostnader eks mva  inkl mva 
Tilbud Egil Aune Entr AS Inkl.sponing og rabatt 37800,00  47250,00 
Utvidelse av el.kapasitet FosenKraft Installasjon AS Inkl rabatt 62650,00  78312,50 
Trematerialer til scene og arena(Enda ikke forhandlet sponsing) 71120,00  88900,00 
Annet  25000,00   25000,00 

 196570,00  239462,50 
Inntekter    
Osen kommune 112000,00  140000,00 
Sponsorstøtte:    
Vingsand og Omegn grendalag 10000,00  10000,00 
Bjørnør Historielag 20000,00  20000,00 
Osen Heimbygdslag 5000,00  5000,00 
Siktedukfabrikken AS 20000,00  20000,00 
Fiskarlaget Midt Norge 10000,00  10000,00 
Nord-Fosen Pukkverk AS/Tore Løkke.     
  - All grus og pukk sponset 0,00  0,00 
Utkantteatret med voksenopplæringmidler 13000,00  13000,00 
Utbygging av spesifikasjoner på scene, kostnader UtkantTeatret  0,00   0,00 

 190000,00  218000,00 

    
Sum resultat 6570,00  21462,50 

 

 


