
Utført totalt

Prosess Beskrivelse Enhet
Mengde i 

kontrakt
Enh. Pris Mengde SUM Mengde SUM

Tabell F1

11.3 Innmåling RS 1 kr 16,000.00 1 kr 16,000.00 1 kr 16,000.00

11.4 Teknisk kotroll RS 1 kr 4,400.00 1 kr 4,400.00 1 kr 4,400.00

12.1 Rigg og midlertidige bygninger RS 1 kr 393,500.00 1 kr 393,500.00 0.4 kr 157,400.00

12.4 Vinterkostnader RS 1 kr 500.00 0 kr 0.00 0 kr 0.00

14 Midlertidig traffikavvikling RS 1 kr 41,000.00 1 kr 41,000.00 0.3 kr 12,300.00

88.12 Ferdigbefaring/reklamasjonsbesiktigelse RS 1 kr 4,400.00 1 kr 4,400.00 1 kr 4,400.00

85.11 Levering av valset stål og tilsettmaterialer for sveising tonn 8.2 kr 17,595.00 8.8 kr 154,836.00 0 kr 0.00

85.13 Levering av Skruer med muttere og skiver kg 11 kr 220.00 10 kr 2,200.00 10 kr 2,200.00

85.221 Bearbeiding av valset stål tonn 8.2 kr 25,576.00 8.8 kr 225,068.80 0 kr 0.00

85.24 Sveising tonn 7.2 kr 33,741.00 7.3 kr 246,309.30 0.3 kr 10,122.30

85.25 Skrudde forbindelser kg 23 kr 240.00 22 kr 5,280.00 22 kr 5,280.00

85.31 Kvalifisering av arbeidsprosedyrer stk 2 kr 2,000.00 0 kr 0.00 0 kr 0.00

85.32 Avfetting og vask m2 170 kr 56.00 0 kr 0.00 0 kr 0.00

85.33 Blåserensing m2 170 kr 418.00 0 kr 0.00 0 kr 0.00

85.341 Metallisiring ved varmsprøyting med sink m2 170 kr 380.00 0 kr 0.00 0 kr 0.00

85.351 Sealer på termisk sprøytet sink m2 170 kr 67.00 0 kr 0.00 0 kr 0.00

85.352 Epoksymastik m2 170 kr 113.00 0 kr 0.00 0 kr 0.00

85.353 Polyuretan/polyuretan-akryl m2 170 kr 108.00 0 kr 0.00 0 kr 0.00

85.41 Transport av stålkonstruksjoner tonn 8.2 kr 4,146.00 8.8 kr 36,484.80 0 kr 0.00

85.42 Montering av stålkonstruksjoner tonn 8.2 kr 20,801.00 8.8 kr 183,048.80 0 kr 0.00

85.431 Avfetting og vask etter montasje m2 50 kr 55.00 200 kr 11,000.00 200 kr 11,000.00

85.433 Termisk sprøytet sink etter montasje m2 50 kr 380.00 200 kr 76,000.00 200 kr 76,000.00

85.434 Sealer på metallbelegg etter montasje m2 50 kr 66.00 200 kr 13,200.00 200 kr 13,200.00

85.435 Epoksymastik etter montasje m2 50 kr 110.00 200 kr 22,000.00 200 kr 22,000.00

85.436 Polyuretan malling etter montasje m2 50 kr 105.00 200 kr 21,000.00 200 kr 21,000.00

kr 355,302.30kr 1,455,727.70
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