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Forord 
Som forurensningsmyndighet har kommunene ansvar for å overvåke miljøtilstanden i vassdrag og sjø, og 
om nødvendig iverksette miljøtiltak innenfor eget myndighets- og virksomhetsområde. Opprydding i 
private avløpsanlegg er et svært viktig tiltak i denne sammenhengen.  

Denne tiltaksplanen gir en oversikt over hvordan arbeidet med spredt avløp skal foregå i Nordre Fosen 
vannområde. Arbeidet med spredt avløp er langsiktig og må pågå kontinuerlig. De kommende årene må 
det imidlertid settes inn en ekstra innsats for å kartlegge avløpssituasjonen i kommunene og ta igjen et 
etterslep i forvaltningen av spredt avløp. 

Planen er utarbeidet i samarbeid mellom kommunene i vannområdet – Osen, Åfjord, Indre Fosen og 
Ørland. Planen er ført i pennen av Hanne Skjæggestad, koordinator for prosjekt spredte avløp for Nordre 
Fosen vannområde, på bakgrunn av gjeldende tiltaksplan. Sakbehandlerne i kommunene har også 
medvirket i arbeidet, blant andre Ronald Bratberg, Erlend Aune, Arild Busch, Liv Heide og Svein Erik 
Morseth. Politisk styringsgruppe for arbeidet har vært Jon Husdal (Åfjord, leder), Rune Schei (Indre 
Fosen), Egil Arve Johannessen (Osen) og Jostein Tårnes (Ørland).  

Arbeidet med spredt avløp finansieres gjennom slamgebyret. 

 

 

Sammendrag 
I vannregion Trøndelag er forurensning fra avløp en hovedutfordring.  Kommunene er gjennom 
nasjonale føringer for vannforvaltningen pålagt å prioritere avløpstiltak høyt i kommende planperiode. 

Tiltaksplanen har følgende mål: 

Innen tidsfristen for hver enkelt tiltakssone, og senest i 2033, skal 

• alle spredte avløpsanlegg som ikke tilfredsstiller dagens rensekrav være utbedret eller tilknyttet 
kommunalt nett. 

• forurensning fra avløp være begrenset så mye at målet om god økologisk tilstand i 
vannforekomstene kan nås. 

I forbindelse med budsjettarbeidet må kommunene ta stilling til om eksisterende personalressurs på 
avløpsområdet til planlegging av kommunale anlegg er tilstrekkelig til å gjennomføre de nødvendige 
vurderingene, eller om det bør utarbeides en avløpsplan innen utgangen av 2021. Samtidig må 
kommunene også avsette tilstrekkelig personalressurs til saksbehandling på avløpsområdet til å følge 
opp arbeidet med spredt avløp. Det er naturlig å videreføre det interkommunale samarbeidet innen 
dette fagområdet. 

Tilknytning til kommunalt avløpsanlegg gir totalt sett den laveste kostnaden for forbrukeren og vil derfor 
være den foretrukne løsningen der forholdene ellers ligger til rette for dette. 
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1 Innledning 
EUs rammedirektiv for vann er tatt inn i norsk rett gjennom forskrift om rammer for vannforvaltningen – 
vannforskriften. Vannforskriften setter forpliktende mål for miljøtilstanden i alt vann og gir føringer for 
utarbeidelsen av regionale vannforvaltningsplaner.  

Regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag gjelder for perioden 2016-2021. Arbeidet med 
ny regional plan for perioden 2022-2027 er igangsatt og forventes fullført innen utgangen av 2021. 

I vannregion Trøndelag er forurensning fra avløp en hovedutfordring.  

I Nordre Fosen vannområde er det bare jordbruk som påvirker vannforekomstene mer enn avløp. De 
seneste nasjonale føringene for vannforvaltningen, (KMD 19.03.19) legger opp til et høyt ambisjonsnivå 
for opprydding i spredte avløp: 

Målsettingen skal være at alle anleggene i den enkelte kommune oppfyller forurensningsforskriftens 
rensekrav slik at miljømålene etter vannforskriften kan nås innen 2027, og senest innen 2033. 

Kommunene er gjennom nasjonale føringer for vannforvaltningen pålagt å prioritere avløpstiltak høyt 
i kommende planperiode. 

I den nye regionale vannforvaltningsplanen for vannregion Trøndelag som blir gjeldende fra 2022 vil det 
bli foreslått tiltak rettet mot spredt avløp i omtrent XXX av kommunenes vannforekomster.  

Målet med avløpstiltakene er å: 

• Redusere forurensningsbelastningen fra spredte avløp til et akseptabelt nivå, slik at målet om god 
økologisk tilstand i vannforekomstene kan nås.  

• Sikre drikkevannskilder (overflatevann og private brønner) mot forurensning fra spredte avløp 

• Sikre at ikke forurensning fra spredte avløp hindrer brukerinteressene knyttet til vannet, som f.eks. 
bading 

Tiltaksplanen beskriver hvordan arbeidet med opprydding i private avløp skal foregå, og hvordan 
kommunen skal sikre en åpen, informativ og ryddig prosess og skape engasjement for et bedre 
vannmiljø. Arbeidet må koordineres med forurensningstiltak i bl.a. landbrukssektoren, som også bidrar 
med utslipp av næringssalter til vassdrag. 
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Figur 1 Kart som viser Nordre Fosen vannområde 
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2 Bakgrunnsmateriale 

2.1 Spredte avløpsanlegg 

I Fosenkommunene finnes det totalt over 7100 private avløpsanlegg som ikke er tilknyttet kommunal 
utslippsledning. Om lag 1/4 av anleggene tilhører fritidsboliger. De aller fleste anleggene er slamavskillere 
med eller uten ulike former for sekundærrensing. I tillegg finnes ca. 130 tette tanker og ca. 60 
minirenseanlegg. Tabell 1 viser antall spredte avløp i de respektive kommunene. 

 
Tabell 1 Antall private avløpsanlegg ikke tilkoblet kommunal ledning i kommunene, fordelt på 

boligeiendommer og fritidseiendommer. 

 Osen Åfjord Indre Fosen Ørland 

Boligeiendommer 366 1114 1622 2110 

Fritidseiendommer 83 739 411 701 

Totalt 449 1853 2033 2811 

 

Tilstanden til avløpsanleggene er lite kartlagt, men det er grunn til å tro at de aller fleste ikke 
tilfredsstiller moderne krav til rensing, jf. forurensningsforskriftens §§ 12-8 og 12-9, da mange er av eldre 
årgang. 

 

 

Figur 2 Størrelsen på registrerte slamavskillere ikke tilkoblet kommunal ledning I Nordre Fosen 
vannområde. 
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Det var tidligere standardiserte krav til størrelse og antall kamre på slamavskillere hvor slamavskillere til 
enkeltboliger skulle være på minimum 4 kubikkmeter og ha tre kamre. Figur 2 viser størrelsen til 
slamavskillerne i deltakerkommunene. Kravene til slamavskilleres utforming er ikke lenger standardisert, 
men størrelsen på slamavskillerne kan likevel gi en indikasjon på tilstanden til avløpsanleggene. Et flertall 
av slamavskillerne er på 4 kubikkmeter eller mer, men en god del er mindre. 

 

2.2 Vannmiljø 

I databasen vann-nett.no registreres informasjon om påvirkninger og tilstand i vannforekomster. Det er 
registrert 152 vannforekomster som er påvirket av spredt avløp fra bolig- eller fritidsbebyggelse i større 
eller mindre grad i Nordre Fosen vannområde. XX av disse vannforekomstene har i dag ikke god eller 
bedre økologisk tilstand, og det bør derfor iverksettes avbøtende tiltak. Dårlig vannkvalitet kan ofte 
skyldes flere faktorer, men i XX av disse vannforekomstene er trolig påvirkningen fra spredt avløp en 
viktig faktor. Disse vannforekomstene er listet opp i Vedlegg 1-4. 

Figur 3 viser påvirkninger på vannforekomster i vannområdet fra av ulike sektorer. Mange 
vannforekomster har flere påvirkninger. Der det er påvirkning fra spredt avløp fra både bolig- og 
fritidsbebyggelse er dette registrert som to påvirkninger, så tallet for spredt avløp er noe forhøyet.  

Dersom miljømålene skal nås er det viktig at innsatsen fra ulike sektorer koordineres. Avløp i spredt 
bebyggelse utgjør, som vist i figuren, en betydelig påvirkning. En annen viktig påvirkning er avrenning fra 
landbruksarealer. Tiltakene i avløpssektoren må derfor sees i sammenheng med tiltak i 
landbrukssektoren. 

I en del av vannforekomstene er det gjort miljøundersøkelser, og klassifiseringen av økologisk tilstand er 
dermed ganske sikker. I andre vannforekomster er det ikke gjort slike undersøkelser, og for disse er 
klassifiseringen veldig usikker. I en del vannforekomster kan det være nødvendig å undersøke 
miljøtilstanden før eventuelle pålegg om oppgradering av avløpsanlegg. Dette er for å sikre at det ikke 
stilles unødige krav om kostbare tiltak. I tillegg kan det være flere vannforekomster som er påvirket av 
spredte avløp uten at dette er registrert i databasen. 
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 . 

Figur 3 Prosentandel av vannforekomster (elver, innsjøer, sjøområder) som er registrert påvirket av 
ulike faktorer. Hentet fra vann-nett.no 29.04.20. 
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3 Strategi 

3.1 Tiltakssoner 

Kommunene er inndelt tiltakssoner som er prioritert ut fra resipientenes miljøtilstand og bruker-
interesser. Vedlegg 1-4 viser sonekart for den enkelte kommune. 

Tiltakssonene følger i utgangspunktet nedbørfelt, slik at avløpene innenfor en sone har felles resipient. I 
noen tilfeller er nedbørfeltene delt inn i underenheter. I en del tiltakssoner drenerer avløpene direkte til 
sjø, mens de i andre soner drenerer til vassdrag.  

Opprydningsarbeidet vil gjennomføres i de høyest prioriterte sonene først. I sonekartene er sonene 
fargekodet; oransje er høyest prioritert, gul er midt imellom og grønt er lavest prioritert. I oransje sone 
finner man vannforekomster med drikkevannsinteresser, brukerinteresser eller fare for eutrofiering. 
Normalområder ligger i gul sone, og i grønn sone finner man sjøområdene med tilhørende strandsone.  

Mål 

Innen tidsfristen for hver enkelt tiltakssone, og senest i 2033, skal 

• alle spredte avløpsanlegg som ikke tilfredsstiller dagens rensekrav være utbedret eller tilknyttet 
kommunalt nett. 

• forurensning fra avløp være begrenset så mye at målet om god økologisk tilstand i 
vannforekomstene kan nås. 

Frister 

Følgende tidsfrister for å nå målet beskrevet over settes for de ulike sonene: 

• Oransje sone: 2024 (prosjektperiode 2021-2024) 

• Gul sone: 2027 (prosjektperiode 2024-2027) 

• Grønn sone: 2030 (prosjektperiode 2028-2030) 

3.2 Utbygging av offentlig nett 

Utbygging av det kommunale avløpsnettet skal legges til grunn for arbeidet med opprydding i spredt 
avløp. Kommunene må gjøre helhetlige og grundige vurdering av hvor det vil være samfunnsøkonomisk 
lønnsomt å bygge ut offentlig nett. Dette er avklaringer som er viktig å få på plass før opprydningen i 
spredt avløp innenfor hver sone starter og legger til rette for en koordinert innsats mellom opprydding i 
spredte avløp og utbygging av offentlig nett. Ettersom mange eksisterende kommunale anlegg ikke 
fungerer optimalt vil det også være naturlig å oppgradere disse slik at dagens rensekrav tilfredsstilles.   

I områder der kommunen definerer det som lønnsomt å bygge ut det offentlige avløpsnettet vil eiere av 
private anlegg få pålegg om tilknytning til dette. Disse anleggseierne vil dermed ikke få krav om å 
oppgradere avløpsanlegget sitt. Avklaring av behov for utbygging av offentlig nett vil dermed utgjøre 
første fase av oppryddingsarbeidet innen den enkelte sone. 

Drift og utbygging av avløpsanlegg er selvkostfinansiert gjennom avløpsgebyret. På grunn av 
vedlikeholdsetterslep, utvidelse av eksisterende anlegg og utbygging av nye må det påregnes en økning i 
avløpsgebyret. Noe av økningen vil likevel bli motvirket ved at kostandene fordeles på flere abonnenter. 

I forbindelse med budsjettarbeidet må kommunene ta stilling til om eksisterende personalressurs på 
avløpsområdet til planlegging av kommunale anlegg er tilstrekkelig til å gjennomføre de nødvendige 
vurderingene, eller om det bør utarbeides en avløpsplan innen utgangen av 2021. 
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3.3 Opprydding i spredt avløp 

Antall avløpsanlegg som vil få pålegg om oppgradering avhenger av hvor mange anlegg som kan tilknyttes 
kommunalt avløpsnett og tilstanden på hvert enkelt anlegg. Fordelt over en 9-års periode skal ca. 800 anlegg 
årlig vurderes for enten tilknytning til kommunalt anlegg eller pålegg om opprydding.  

Innen den enkelte tiltakssone vil ulike anleggstyper prioriteres ulikt, avhengig av forurensningsfare, og vil 
dermed få ulik frist for gjennomføring av tiltak (Tabell 2). Dette vil bidra til å redusere toppene i 
oppfølgingsarbeidet.  

Dersom anlegget har svært lav belastning (for eksempel kun en eldre beboer) kan det gis utsatt frist for 
utbedring av anlegget. Det tinglyses da en heftelse på eiendommen. For anlegg som får pålegg om 
tilknytning til kommunalt anlegg fastsettes særskilt frist. 

 
Tabell 2 Anleggstyper som vil få pålegg om oppgradering med frist for gjennomføring 

Utslipp/Sone Oransje Gul Grønn 

Direkteutslipp 2022 2025 2028 

Slamavskiller til terreng 2022 2025 2028 

Slamavskiller til vann/vassdrag 2023 2026 2029 

Sandfilteranlegg eldre enn 10 år 2023 2026 2029 

Infiltrasjonsanlegg eldre enn 30 år 2024 2027 2030 

 

Arbeidet med oppfølging av spredt avløp vil kreve betydelige personalressurser til saksbehandling og 
tilsyn, i størrelsesorden 5-6 årsverk for Fosenkommunene samlet (Tabell 3). Erfaringstall fra andre 
kommuner er at en saksbehandler i løpet av ett årsverk kan sende ut og følge opp ca. 100-150 pålegg. I 
tillegg skal det her gjennomføres en vurdering av alle anlegg.  

Kostnadene ved saksbehandling etter plan- og bygningsloven dekkes av saksbehandlingsgebyrene. 
Kostnader knyttet til tilsyn av avløpsanlegg og saksbehandling etter forurensningsloven dekkes av 
slamtømmingsgebyrer. Det anslås at minst halve lønnskostnaden kan gebyrfinansieres. 

 
Tabell 3 Kommunefordelt stillingsbehov relatert til oppfølging av spredt avløp dersom det antas at 

halvparten av anleggene vil få pålegg om opprydding.  

Årlig antall Osen Åfjord Indre Fosen Ørland 

Anlegg for vurdering 30 130 310 320 

Årsverk 0,5 1,0 2,0 2,0 

 

I forbindelse med budsjettarbeidet må kommunene også avsette tilstrekkelig personalressurs til 
saksbehandling på avløpsområdet til å følge opp arbeidet med spredt avløp. Det er naturlig å 
videreføre det interkommunale samarbeidet innen dette fagområdet. 
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3.4 Saksgang og saksbehandling 

Det er svært viktig at kommunen opptrer ryddig, åpent og profesjonelt 
i arbeidet etter denne tiltaksplanen. Kunnskapsgrunnlaget må være 
godt, og det må gjøres en god kartlegging av både avløpsanleggene og 
vannmiljøet. Kommunen må sørge for god informasjon og veiledning til 
innbyggerne. Saksbehandlingen må være ryddig og forutsigbar. 

Arbeidet etter tiltaksplanen kan deles i tre faser: 

• Fase 1: Kartlegging av avløpsanleggene, drikkevannskilder og 
miljøundersøkelser der det er behov for det. Vurdere hvilke 
husstander som skal koples på offentlig avløp og hvorvidt 
kommunal avløpsledning bør forlenges enkelte steder. 

• Fase 2: Informasjonsmøter i tiltakssonen. Gi pålegg om 
oppgradering av privat avløpsanlegg eller pålegg om påkobling til 
kommunalt nett. Se detaljer i Tabell 4. 

• Fase 3: Miljøovervåkning for å følge opp effekten av tiltakene. 

Det vil bli utarbeidet maler for bruk i saksbehandlingen med utgangspunkt i standardmaler utarbeidet av 
Norsk Vann.  

 

3.5 Andre informasjonstiltak 

Kommunen må sørge for å ha god nok kompetanse til informasjon og veiledning både til innbyggere og 
entreprenører. Informasjon og kompetanse er viktig i arbeidet med opprydding i private avløpsanlegg og 
det er viktig at kommunen er godt forberedt ved henvendelse til huseiere som kan tenkes å matte 
pålegges tiltak. Oppgradering av et mindre avløpsanlegg/påkobling til kommunalt nett er en stor 
investering. Lett tilgjengelig og tydelig informasjon kan gi bedre forståelse av hvorfor oppgradering er 
nødvendig. Kommunen må være rustet til å gi god veiledning i prosessen. I tillegg til å avholde 
informasjonsmøter for huseiere i hver tiltakssone/grend gjennomføres følgende informasjonstiltak: 

• Det er opprettet en felles nettside for prosjektet. Nettsiden inneholder informasjon om 
oppryddingsprosjektet og vil bi utvidet til å omfatte nyttig informasjon og veiledningsmateriell 
om avløpsanlegg. Spesifikke hendelser som berører prosjektet blir lagt ut som nyheter underveis.  

• Prosjektet må være godt politisk forankret, og det er viktig å gi god nok informasjon til 
politikerne undervegs i prosjektet. 

• Entreprenører/utførere inviteres til informasjonsmøte om oppryddingsprosjektet, gjeldende 
regelverk, søknadsprosessen m.m. 

• Kommunene må legge til rette for at det finnes nok kompetanse hos utførende virksomheter - 
vurdere behovet for kursing av entreprenører. 

• Informasjon om resultater fra miljøundersøkelser kan også skape forståelse og engasjement for 
prosjektet og vurderes lagt ut på nettsiden. 

  

Overvåkning

Informasjon
Saksbehandling

Informasjon
Kartlegging
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Tabell 4  Oversikt over saksgangen. Tabellen er hentet fra Nes kommunes oppryddingsplan for spredte 
avløp 2016-2022 og tilpasset. 

0 
Oversikt over anlegg 
med behov for 
utbedring 

Kommunen kartlegger alle avløpsanlegg innenfor sonen og avgjør om 
det er behov for oppgradering av disse. 

1 
Invitasjon til 
informasjonsmøte 

Eiere av private avløpsanlegg inviteres til sonevise/grendevise 
informasjonsmøter. Invitasjonsbrevet vil inneholde kortfattet 
informasjon om oppryddingsarbeidet. 

2 
Informasjonsmøte 
avholdes 

Informasjonsmøtene avholdes for hensiktsmessig store tiltakssoner. 
Kommunen stiller med fagpersoner innen saksbehandling og vannmiljø. 
Leverandører av godkjente renseløsninger inviteres også på møtene 

3 
Utsending av varsel om 
pålegg 

Varselet skal inneholde lettfattelig informasjon om bakgrunnen for 
pålegget og hva pålegget innebærer, frist for uttalelse og gjennomføring, 
informasjon om videre saksgang og hjemmelsgrunnlag for pålegg/ 
vedtak. I brevet henvises til informasjonssider og kontaktpersoner i 
kommunen. 

4 
Utsending av vedtak 
om pålegg 

Kommunen vedtar med hjemmel i forurensningslovens § 7 og § 18 og 
forurensningsforskriftens kap. 12 pålegg om oppgradering av privat 
avløpsrenseanlegg. Alternativt vedtas pålegg om tilknytning til 
kommunalt avløpsnett med hjemmel i forurensningsloven og plan- og 
bygningsloven § 27-2.  

Vedtaket opplyser om hvilke lovhjemler som ligger til grunn og hvilke 
sanksjonsmidler kommunen har. Samtidig opplyses om klageadgang og 
tidsfrist for klage. Søknadsfrist er ett år, frist for gjennomføring er to år.  

Vedlagt følger veileder for utfylling av søknadsskjema samt oversikt over 
renseløsninger. Veileder legges også ut på kommunens nettsider. 

5 
Søknad om tiltak 
sendes inn til 
kommunen 

Tiltaket er etter plan- og bygningslovens § 20-1 søknadspliktig. Ansvarlig 
søker skal ha nødvendig godkjennelse for utførelse (minimum ADK1-
sertifikat). Dersom valgt renseløsning er tilknytning til offentlig 
avløpsnett skal det også sendes egen søknad om tilknytning til offentlig 
nett. 

6 
Behandling av søknad 
om tillatelse til tiltak 

Kommunen vurderer valgt renseløsning. Tillatelse til tiltak sendes 
ansvarlig søker med kopi til tiltakshaver. Søknad etter plan- og 
bygningslovens § 20-1 er gebyrbelagt. 

Gebyrets størrelse reguleres årlig og vedtas av kommunestyret. Faktura 
for søknadsbehandling sendes tiltakshaver. Dersom valgt renseløsning er 
tilknytning til offentlig nett vil også tilknytningsgebyr bli fakturert. 

7 
Søknad om ferdigattest 
sendes til kommunen 

Tiltaket er gjennomført. Ansvarlig søker sender inn søknad om 
ferdigattest til kommunen. 

8 
Utarbeidelse av 
ferdigattest 

Kommunen utsteder ferdigattest. 
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4 Kostnader og finansiering 
Per i dag finnes det ikke offentlige støtteordninger for etablering/oppgradering av avløpsanlegg. 
Kommunen kan vedta lokale tilskuddsordninger til utbedring av private avløpsanlegg. 

NIBIO har sammenstilt kostnader for ulike typer avløpsanlegg, for 1-husanlegg og 2-husanlegg. Stipulerte 
investeringskostnader (Tabell 5) og driftskostnader (Tabell 6) er gjengitt nedenfor. I tillegg er det gjort en 
beregning av totale årlige kostnader for de enkelte anleggstypene ved en tilbakebetalingstid på 20 år og 
en rente på 4 % (Figur 4). 

Tabell 5 Investeringskostnader for ulike typer avløpsanlegg pr. hus, for 1-husanlegg og 2-husanlegg. 
Tallene er i utgangspunktet fra 2012 og er justert for ca. 20 % prisstigning. Kilde: avlop.no 

Investeringskostnad 1-husanlegg 2-husanlegg 

Minirenseanlegg 144 000-174 000 87 000-99 000 

Infiltrasjonsanlegg 192 000-228 000 174 000-174 000 

Gråvannsanlegg 199 000-222 000 138 000-145 000 

Gråvannsanlegg og tett tank for kloakk 216 000-282 000 174 000-180 000 

Filterbedanlegg 150 000-228 000 132 000-162 000 

Kommunalt avløp 13 200-120 000 

 

Tabell 6 Årlig driftskostnad for ulike typer avløpsanlegg pr. hus, for 1-husanlegg og 2-husanlegg. 
Tallene er i utgangspunktet fra 2012 og er justert for ca. 20 % prisstigning. Kilde: avlop.no 

Årlig driftskostnad 1-husanlegg 2-husanlegg 

Minirenseanlegg 5 900-8 100 5 000-6 000 

Infiltrasjonsanlegg 3 600-5 500 3 400-4 600 

Gråvannsanlegg 2 500-3 000 1 700-1 900 

Gråvannsanlegg og tett tank for kloakk 6 200-16 200 4 600-11 400 

Filterbedanlegg 3 000-9 600 2 000-6 000 

Kommunalt avløp 2 790-5 460 
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Figur 4 Total årskostnad for ulike typer avløpsanlegg pr. hus, for 1-husanlegg og 2-husanlegg med 20 
års tilbakebetalingstid og en rente på 4 %. Tallene er i utgangspunktet fra 2012 og er justert 
for ca. 20 % prisstigning. Kilde: avlop.no 

 
Tilknytning til kommunalt avløpsanlegg gir totalt sett den laveste kostnaden for forbrukeren og vil 
derfor være den foretrukne løsningen der forholdene ellers ligger til rette for dette. 

Kostnadene ved å installere felles avløpsanlegg for to eller flere husstander er vesentlig lavere enn om 
hver enkelt bolig har sitt eget avløpsanlegg. Kommunen bør derfor stimulere til samarbeid mellom 
naboer om å etablere felles avløpsanlegg. 

Mange har imidlertid eksisterende anlegg som kan rehabiliteres ved utvidelse eller oppgradering av gamle 
komponenter. Dette vil være rimeligere enn å investere i helt nytt anlegg. 

For huseiere med mulighet til utslipp til sjø kreves det som oftest kun en slamavskiller. Totalkostnaden 
for installering av ny slamavskiller til ett bolighus kan ligge på rundt 80.000 kr, avhengig av 
grunnforholdene for nedgraving, og er altså vesentlig billigere enn renseanlegg med høyere renseevne. 

Vannforskriften stiller krav om at det skal gjennomføres tiltaksrettet overvåking (miljøundersøkelser) for 
å sikre et godt kunnskapsgrunnlag før iverksetting av tiltak og for å følge opp effekten av tiltakene. 
Prinsippet om at «forurenser betaler» gjelder også her, og kostnadene ved overvåkning bør i det minste 
delfinansieres av slamtømmingsgebyrer. Én vannforekomst er ofte påvirket av flere faktorer. 
Overvåkningen bør derfor gjøres i samarbeid mellom og finansieres av flere sektorer. De siste årene er 
en del miljøovervåkning finansiert av skjønnsmidler og overvåkningsmidler fra Fylkesmannen. 

I regi av Nordre Fosen vannområde bør det fortløpende sees på muligheter for å søke om eksterne 
midler til prosjekter for kompetanseheving, samarbeid om miljøprosjekter med andre sektorer m.m.
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Vedlegg 1: Tiltakssoner, påvirkede vannforekomster og tiltak – Osen kommune 

 

Figur 5 Tiltakssoner Osen kommune 



 

 

Tabell 7 Vannforekomster i Osen kommune som er registrert som påvirket av forurensning fra avløp i spredt bolig- og fritidsbebyggelse hvor 
økologisk tilstand er dårligere enn god, eller hvor tilstanden er god og det er foreslått tiltak. Henter fra vann-nett.no xx.xx.20. 

Vannforekomst navn 
Vannforekomst 
ID 

Påvirknings-
grad 

Økoligisk 
tilstand 

Risiko-
vurdering 

Annen hoved 
påvirkning 

Tiltak (avløp) Miljømål oppnås 

Sandviksberget havn 0322000030-4-C Liten Moderat Risiko Kommunalt avløp 1107-1680-M Ja 

Setervågen 0322000030-8-C Liten Moderat Ingen Molo, småbåthavn 1107-1681-M Ja 

Bekker ved Strand 137-114-R Liten God Ingen Jordbruk 1107-1682-M Ja 

Steindalselva 137-39-R Middels  
Svært 
dårlig 

Risiko Rømt fisk 
1102-107-M 
1102-110-M 
1102-111-M 

Utsatt frist § 9 
2027-2033 

Tilløpsbekker Hopen 137-51-R Liten God Risiko  1102-101-M Ja 

Tilløpsbekker til Osen 137-57-R Liten Moderat Ingen  1107-1683-M  Ja 

Tilløpsbekker 
Svesfjorden 

137-59-R Liten God Ingen  1102-101-M Ja 

Bekker til Steindalselva 137-100-R Liten Moderat Risiko  1107-1682-M Ja 

 

  



 

Tabell 8 Registrerte tiltak relatert til spredt avløp i Osen kommune. Henter fra vann-nett.no xx.xx.20. 

Tiltaks 
ID 

Tiltaksnavn 
Tiltaks-
typeID 

Tiltakstype-navn Nøkkeltiltak Basistiltak 
Tiltaks-
status 

Virkemiddel 
Virke-
middeleier 

1102-
101-M 

Osen kommune – 
kartlegging av spredte 
avløp ved Hopen og 
Svesfjorden  

MT324 
Forbedring av 
kunnskapsgrunnla
get 

KTM14 – Forskning, 
forbedring av 
kunnskapsbasen for å 
redusere usikkerhet 

Supplerende 
tiltak 

Startet 
Forurensnings-
forskriftens 
kap. 12 

Kommune 

1102-
107-M 

Probl.kartl. av 
renseanlegg 2000 PE-
Osen 

MT324 
Forbedring av 
kunnskapsgrunnla
get 

KTM14 – Forskning, 
forbedring av 
kunnskapsbasen for å 
redusere usikkerhet 

Supplerende 
tiltak 

Foreslått  Kommune 

1102-
110-M 

Informasjonskampanje
r om spredte avløp-elv-
Osen 

MT101 
Informasjon og 
kompetansebyggi
ng 

KTM14 – Forskning, 
forbedring av 
kunnskapsbasen for å 
redusere usikkerhet 

Supplerende 
tiltak 

Foreslått 
Forurensnings-
forskriftens 
kap. 12 

Kommune 

1102-
111-M 

Kartl. Og registr. Av 
spredt avløp-elv-Osen 

MT87 
Kart- og 
planlegging 
spredt avløp 

KTM1 – Etablering eller 
oppgradering av 
avløpsanlegg (renseanlegg 
og infrastruktur) 

Avløps-
direktivet 

Startet 
Forurensnings-
forskriftens 
kap. 12 

Kommune 

1102-
115-M 

Analyser v./ NIVA 
2014-kyst-Osen 

MT324 
Forbedring av 
kunnskapsgrunnla
get 

KTM14 – Forskning, 
forbedring av 
kunnskapsbasen for å 
redusere usikkerhet 

Supplerende 
tiltak 

Ferdig 
Økonomiske 
virkemidler 

Fylkesmanne
n 

1102-
816-M 

Overvåkning-kyst-Osen MT349 Tilsyn og 
oppfølging 

KTM99 – Andre nøkkeltiltak 
rapportert under 
tiltaksprogrammet 

Diffuse 
forurensning
er 

Startet Forurensnings-
loven § 11 

Fylkesmanne
n 

1107-
1680-
M 

Kommunalt avløp 
Strand 

MT304 Oppgradering av 
avløpsnett  

KTM1 – Etablering eller 
oppgradering av 
avløpsanlegg (renseanlegg 
og infrastruktur) 

Avløps-
direktivet 

Foreslått Forurensningsf
orskriftens 
kapittel 13 

Kommune 

1107-
1681-
M 

Felles avløpsledning 
Setervågen 

MT82 Tilknytning av 
separate avløp til 
kommunalt nett 

KTM1 – Etablering eller 
oppgradering av 
avløpsanlegg (renseanlegg 
og infrastruktur) 

Avløps-
direktivet 

Foreslått Forurensningsf
orskriftens 
kapittel 12 

Kommune 

1107-
1682-
M 

Problemkartlegging 
spredt avløp Osen 

MT324 Forbedring av 
kunnskapsgrunnla
get 

KTM14 – Forskning, 
forbedring av 
kunnskapsbasen for å 

Supplerende 
tiltak 

Foreslått Naturmangfold
loven § 8
  

Kommune 



 

Tiltaks 
ID 

Tiltaksnavn 
Tiltaks-
typeID 

Tiltakstype-navn Nøkkeltiltak Basistiltak 
Tiltaks-
status 

Virkemiddel 
Virke-
middeleier 

redusere usikkerhet 

1107-
1683-
M 

Tilkobling til 
kommunalt nett Osen 

MT82 Tilknytning av 
separate avløp til 
kommunalt nett 

KTM1 – Etablering eller 
oppgradering av 
avløpsanlegg (renseanlegg 
og infrastruktur) 

Avløps-
direktivet 

Foreslått Forurensningsf
orskriftens 
kapittel 12 

Kommune 

 

Tiltaks 
ID 

Tiltaksnavn Tiltakstype Omfatter 
Tidsrom/ 
status 

Virkemiddel 
Virke-
middeleier 

Kostnad 

1102-
101-M 

Osen kommune – 
kartlegging av spredte 
avløp ved Hopen og 
Svesfjorden  

Forbedring av 
kunnskapsgrunnla
get 

Prøvetaking Startet 
 
20xx-20xx 

Forurensnings
-forskriftens 
kap. 12 

Kommune  

1107-
1683-
M 

Tilkobling til 
kommunalt nett Osen 

Tilknytning av 
separate avløp til 
kommunalt nett 

Oppgradering av 
avløpsanlegg, forlengelse av 
kommunal avløpsledning og 
tilkobling til denne.  

Foreslått Forurensnings
forskriftens 
kapittel 12 

Kommune  

 


