

Kosmos barnehage

1. UE på nåværende tidspunkt:
 - Eivind Øvergård AS (graver)
 - Fosen VVS (rør)
 - Fosen ventilasjon AS (vent)
 - Elpro AS (el)

Det vil etter hvert tilkomme flere UE`er. På nåværende tidspunkt er det de overstående som er kontrahert.

2. Det er planlagt bruk av kortleser som registrering av mannskaper. Inntil den er i drift skal mobil løsning brukes. Dvs Smart Dok «app» på mobil telefon.
3. Prosjektet er planlagt med egenproduksjon. Det kan evt bli snakk om innleie i slutfasen. Bemanning må planlegges i forhold til evt kommende prosjekter i Petter Bakøy AS.