Fremdriftsplan

Hovedaktiviteter og milepæler

Måned	August	September	Oktober	November	Desember	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli
uke	32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43 44	45 46 47 48	49 50 51 52 53	1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	13 14 15 16 17	18 19 20 21	22 23 24 25	26 27 28 29 30
1 Organisering												
Lage en overordnet plan												
Sette budsjett												
Alle kontrakter på plass					13.							
Sette timeplan					13.							
Søke støtte												
2 Markedsføring												
Sette opp hjemmeside												
Designe materiell												
Slippe timeplanen						9.						
Åpne for påmeldinger							9.					
Markedsføre												
3 Gjennomføring												
Planlegge innholdet i timene												
Gjennomføre festivalen												
4 Analyse og rapport												
Analysere prosjektet												
Rapportere til sponsorer												

Hendelser

Måned	August	September	Oktober	November	Desember	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli
uke	32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43 44	45 46 47 48	49 50 51 52 53	1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	13 14 15 16 17	18 19 20 21	22 23 24 25	26 27 28 29 30
Organisering												
Slippe timeplanen						9.						
Åpne for påmeldinger							9.					
Ambassadører												
Søknadsportal åpen												
Ambassadørweekend							6.-7.					
Besøke skoleklasser og barnehager												
Besøke kulturskolen												
Henge opp plakater												
Kompani												
Audition									10.-11.			
Øvinger										8.-9.	12.-13.	
Forestillingsprosjekt												
Introduksjonsworkshop				19.								
Øvinger								4. 11. 18. 25.	8. 15. 22. 29.			
Rigg og generalprøver											18.-20.	
Forestilling											20.	
Summer Dance 2021												
Festival											20.06-03.07	