351 Roan Sykeheim

Oversikt endringer

Nr.	Dato	Beskrivelse	Kommentar	sum meldt	godkjent dato	sum godkjent	fakturanr.	fakturadato	sum fakturert	
E-01	09.09.2019	Fradrag for bruk av 3 stk. trygdeboliger av Stjern i byggeperioden, se mail 09.09.2019		-72 000,00	12.09.2019	-72 000,00				
E-02		Kjøleanlegg sykeheim		326 700,00	25.09.2019	326 700,00				
E-03	25.09.2019	Flytting av tre og leting etter tidskapsule	pris følger		25.09.2019					
E-04	25.09.2019	Grøft, kabel og fundament for EL-bil lader plassert ved omsorgsboliger	pris følger		25.09.2019					
E-05	04.10.2019	Mer areal med gulvbelegg som er falig avfall bygg 8,10 og mellombygg		75 644,80	08.10.2019	75 644,80				
E-06	28.10.2019	Sanering og deponi av asbestholdende fasade bygg 10		50 677,54						
E-07	06.11.2019	Hepro pålagt som leverandør for patientvarsling	pris følger							
E-08	06.11.2019	Avvik fundamenteringmethode								
				381 022,34	**eks. mva.**	**330 344,80**	**eks. mva.**		**0,00**	**eks. mva.**
				95 255,59	mva.	82 586,20	mva.		0,00	mva.
				476 277,93	inkl. mva	412 931,00	inkl. mva		0,00	inkl. mva

TOTALENTREPRENØR
Dato: 06.11.2019
Sign.: Robert A. Spaansen