FRAMDRIFTSPLAN OPERASJON OLEANDER – VARGTIMEN

TIDSPUNKT	AKTIVITET	ANSVARLIG
September 2019-januar 2020	Research episode 3	Marte
1. januar 2020- 1. mars 2020	Manusskriving	Marte
September 2019-mars 2020	Månedlige styremøter	Styret
1. mars	Deadline manus	Marte
7. mars	Framlegg nytt manus	Marte og styret
Mars og april	Casting årets skuespillere. Profesjonelle og amatører	Styret og Marte
April 2020	Kontrahering av profesjonelle: skuespillere, regi, lys, lys og scenografi	Styret
Før sommerferien	Samling av alle skuespillere for manuslesing	Styret og Marte
1. august- 28. august	Prøveperiode. Daglige prøver, både dag og kveld. Ukentlige produksjonsmøter.	Marte har regi og leder prøvene. Produksjonsleder Barbro leder produksjonsapparatet.
29. august til 6. september	Forestillinger	
September og oktober 2020	Evalueringsmøter og rapportering til støttegivere. Sluttregnskap og nedrigg	Marte og styret